

Reflexões sobre o
planejamento
governamental e os
desafios para a gestão
pública brasileira

PROGRAMA 218 | Gestão
Participativa



PROGRAMA												218 - Gestão Participativa			
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS DO PROGRAMA (R\$ 1.000,00)															
ORÇADO INICIAL				ORÇADO ATUAL				LIQUIDADO				PAGO			
535.542,00				551.834,12				382.984,41				382.266,84			
COMPROMISSO		2 - Promover a democratização da Comunicação na perspectiva da universalização do direito a informação, educação e cultura													
ÓRGÃO RESPONSÁVEL		SECOM		ÓRGÃOS PARTICIPANTES		SECOM									
META		1 - Modernizar a infraestrutura física e tecnológica de comunicação													
META 2019		100		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019			
				%		18,8									
Observações sobre a execução física no exercício															
A apuração da meta está abaixo do esperado, uma vez que não houve execução completa das iniciativas que colaboram para a mesma. A modernização do sistema de rádio, tv e fotografia da SECOM não ocorreu este ano devido ao contingenciamento atual que levou à frustração dos recursos orçamentário necessários para sua execução. A modernização da infraestrutura física e tecnológica da comunicação teve início para este ano apenas com a entrega do sistema informatizado a cargo da PRODEB - o Sistema de Gestão de Publicidade - SGP, o qual foi concluído.															
Forma de apuração da meta															
A apuração da meta foi feita com base na análise da execução da entrega dos bens e serviços programados na Lei orçamentária anual - LOA, a saber: Aperfeiçoamento do Sistema Informatizado a Cargo da PRODEB - SGP.															
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO															
META ESPERADA 2019				UNIDADE DE MEDIDA				APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
100				%				18,8							
BEM OU SERVIÇO		QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO						
									2016	2017	2018	2019			
Sistema de comunicação modernizado - un		2,0			1,0	1,0									
Sistema informatizado aperfeiçoado - un		2,0		1,0					1,0						
META		2 - Prover qualidade e eficiência na produção de conteúdo das matérias veiculadas na TV, internet, nas mídias sociais e no rádio													
META 2019		100		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019			
				%		60,0									

Observações sobre a execução física no exercício

O comportamento da meta está acima do esperado para este ano. Os seguintes bens/serviços foram entregues: a rádio Web já está em fase de conclusão, instrumentos de gestão e de pesquisa foram realizados e o programa DIGAÍ Governador foi expandido. Estas duas últimas não possuem custos orçamentários. As rádio comunitárias não foram cadastradas uma vez que o processo estava paralisado na Procuradoria Geral do Estado - PGE. O aplicativo para monitoramento das matérias veiculadas nos perfis de governo não foi entregue devido ao contingenciamento no início de 2016, consequentemente falta de recursos orçamentários.

Forma de apuração da meta

A apuração da meta foi feita com base na execução das iniciativas que colaboram para a mesma: Implantação de Instrumentos de Gestão e de Pesquisa, Expandir o projeto DIGAÍ Governador, Implantação da Rádio Web. O registro foi feito com base em documentos administrativos.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO *

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
-		-		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
100		%		60,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plataforma móvel de comunicação implantada - un	1,0			1,0							
Rádio web implantada - un	1,0					1,0					

META	3 - Executar a política de comunicação social, observando o cumprimento institucional do Estado da Bahia										
META 2019	100	UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
		%		60,0							

Observações sobre a execução física no exercício

O comportamento da meta está acima do esperado para este ano. A política de comunicação social foi executada com a realização dos eventos institucionais, da publicidade institucional e de utilidade pública. O Plano Estadual de Política de Comunicação Social também está em fase final de elaboração. Houve a necessidade de abertura de novas regiões para atender à realização dos eventos, uma vez que no momento da programação do PPA, não se pode prever exatamente onde ocorrerá a execução do mesmo, se tratando de uma despesa por demanda. As conferências estaduais e regionais não ocorreram este ano, devido ao contingenciamento no início de 2016. A meta é de natureza continuada e continuará sendo executada nos próximos anos.

Forma de apuração da meta

A apuração da meta foi feita com base na execução das iniciativas que colaboram para a mesma: Realização de Publicidade Institucional, Publicidade de Utilidade Pública, Realização de Eventos Institucionais e Elaboração do Plano Estadual de Política de Comunicação Social. O registro foi feito com base em documentos administrativos.

* Território de Identidade não planejado no PPA



TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
100		%		46,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Acesso digital ampliado - un	1,0			1,0							
Conferência de comunicação realizada - un	1,0	1,0									
Evento de publicidade de utilidade pública realizado - un	12,0	3,0						9,0			
Evento de publicidade institucional realizado - un	72,0	4,0		4,0	4,0	12,0		48,0			
Evento institucional mercadológico realizado - un	14,0							14,0			

META 4 - Assegurar o funcionamento dos serviços da Ouvidoria Geral do Estado - OGE

META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	1,0			

Observações sobre a execução física no exercício

O comportamento da meta está de acordo com o esperado para este ano. Foi efetivamente assegurado o funcionamento dos serviços da ouvidoria geral do estado - OGE.

Forma de apuração da meta

A apuração da meta foi feita com base na execução da iniciativa e sua ação orçamentária: Funcionamento dos Serviços da Ouvidoria Geral do Estado. O registro foi feito com base em documentos administrativos.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Ouvidoria geral em funcionamento - un	1,0							1,0			

COMPROMISSO	4 - Promover a segurança jurídica da gestão e o controle da legalidade, exercendo a representação judicial e extrajudicial, consultoria e assessoramento do Estado					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	PGE	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	PGE			
META	1 - Elaborar e implementar programa de gestão de pessoas					
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			
Observações sobre a execução física no exercício						
Em decorrência da necessidade de ampliação do escopo do progama de gestão de pessoas para que a ação possa gerar resultados mais efetivos e profícuos para organização, essa ação só deverá ser executado no ano de 2017.						
Forma de apuração da meta						
Programa de Gestão de Pessoas implantado						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

META	2 - Implantar escritório para melhoria dos processos e gerenciamento dos projetos estratégicos					
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	1,0			
Observações sobre a execução física no exercício						
O Escritório de Projetos foi implantado com metodologia definida e ferramental adquirido para o acompanhamento dos projetos estratégicos.						
Forma de apuração da meta						
Quantitativo de projetos alinhados à estratégia organizacional; Quantitativo de projetos padronizados, de acordo com a metodologia de Gestão de Projetos.						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019

Escritório de projeto implantado - un	1,0		1,0								
---------------------------------------	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

META	5 - Implementar programa de capacitação permanente para o aperfeiçoamento jurídico										
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	1,0			

Observações sobre a execução física no exercício

O programa de capacitação permanente para o aperfeiçoamento jurídico foi efetivamente implementado, considerando que a totalidade dos eventos agendados foi realizada. As áreas primordiais de direito do Estado foram atendidas (administrativo, tributário e processo civil) em, pelo menos, um seminário e um curso, abarcando os diversos públicos internos e externos.

Forma de apuração da meta

A apuração da meta ocorre através das inscrições, lista de presença, certificados, relatórios circunstanciados e fotográficos dos diversos eventos realizados.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Evento de capacitação realizado - un	39,0		1,0					38,0			

META	6 - Implantar o Sistema de Gestão do Estado da Bahia - SG										
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	1,0			

Observações sobre a execução física no exercício

O Sistema de Gestão do Estado da Bahia - SG/Channel foi integralmente implantado na Procuradoria Geral do estado

Forma de apuração da meta

Projetos da PGE cadastrados e acompanhados pelo Channel, através das suas atualizações.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Gestão estratégica implementada - un	1,0			1,0								
Serviço de tecnologia da informação modernizado - un	1,0					1,0						
Sistema informatizado aperfeiçoado - un	1,0					1,0						

META	7 - Implantar núcleo auxiliar de inteligência estratégica					
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			
Observações sobre a execução física no exercício						
Ocorreu a implantação no âmbito de acompanhamento da estratégia e não de inteligência estratégica que, conforme previsão, dar-se-á em 2017.						
Forma de apuração da meta						
Núcleo de Inteligência Estratégico implantado						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Núcleo de inteligência estratégica implantado - un	1,0					1,0					

META	8 - Implementar projeto de reestruturação dos serviços jurídicos					
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			
Observações sobre a execução física no exercício						
A implementação da reestruturação dos serviços jurídicos do Estado, em atenção à Emenda Constitucional nº 22 de 28 de dezembro de 2015 que alterou o art. 140 da Constituição Estadual, passando a vigorar com a redação: "A representação judicial e extrajudicial, a consultoria e o assessoramento jurídico do Estado, de suas autarquias e fundações públicas competem à Procuradoria Geral do Estado, órgão diretamente subordinado ao Governador.", depende da alteração da Lei Complementar nº 34/2009 (Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado), cuja minuta foi enviada para a Casa Civil e aguarda deliberação do Exmo. Governador e o seu encaminhamento para a Assembleia Legislativa.						
Forma de apuração da meta						
O Projeto só estará implantado quando, a partir da alteração da Lei Orgânica da PGE, que permitirá a contratação de novos procuradores, dispusermos de uma estrutura compatível com a envergadura do projeto, baseado na assunção, pela PGE, da representação judicial, extrajudicial, consultoria e assessoramento das fundações e autarquias.						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

META	9 - Exercer a representação judicial e extrajudicial, consultoria e assessoramento do Estado					
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	1,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Exercer a Representação Judicial e Extrajudicial, consultoria e assessoramento do Estado são ações finalísticas desta Procuradoria Geral do Estado - PGE, e portanto, realizadas continuamente.

Forma de apuração da meta

Dentre outras formas, o exercício das funções de Representação, Consultoria e Assessoramento pode ser medido pelo volume de processos tramitados e com manifestação da PGE, bem como pela apuração sistemática da Arrecadação.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Representação judicial e extrajudicial realizada - un	60.000,0		1.017,0					58.983,0			

META	10 - Realizar sustentação e suporte operacional ao sistema de gerenciamento de processos - PGENET					
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

A contratação destes serviços encontra-se em andamento, tendo a Procuradoria Geral do Estado - PGE postergado a sua conclusão por pendências na entrega do escopo contratual pela contratante. A contratação anteriormente prevista para 2016, ocorrerá no primeiro mês de 2017

Forma de apuração da meta

A apuração da sustentação e suporte será por Módulo do Sistema X Serviços Mensais. São 5 (cinco) módulos (Executivo Fiscal, Contencioso Judicial, Consultivo, Cobrança Extrajudicial, Publicações Eletrônicas e Integração Modelo Nacional de Interoperabilidade - MNI) e 3 (três) serviços (Sustentação, Suporte Remoto e Serviço Sob Demanda). Considera-se 100% os 3 (três) serviços executados para os 5 (cinco) módulos.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Sistema de gerenciamento de processos em operação - un	1,0		1,0								

COMPROMISSO	5 - Aperfeiçoar a cobrança judicial e extrajudicial de débitos tributários e não tributários, permitindo a recuperação dos créditos					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	PGE	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	PGE			
META	3 - Aumentar o percentual de recuperação da dívida ativa, com base na média dos últimos 4 anos					
META 2019	3	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		%	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Em decorrência da instabilidade política no país, no exercício, gerando, como consequência, a pior crise fiscal na história brasileira, dificilmente teremos como implementar a meta pretendida, mormente por ter o Estado da Bahia, no exercício de 2015, realizado um exitoso programa de pagamento incentivado (Concilia), não nos parecendo indicado repetir a mesma experiência no atual exercício, uma vez que nos encontramos em um panorama de baixa liquidez e juros muito altos. A estratégia que passamos a adotar foi de incrementar a conciliação de conflitos, bem como agir com rigor contra a sonegação fiscal, em programa de parceria institucional com a Secretaria da Fazenda - Sefaz, Secretaria de Segurança Pública - SSP, Tribunal de Justiça da Bahia - TJ/BA e Ministério Público da Bahia - MP/BA. Tal iniciativa, no entanto, somente deverá render frutos, a partir do mês de novembro, quando da realização da semana de conciliação promovida pelo poder judiciário.

A despeito dos esforços envidados com o Concilia, não foi possível atingir o percentual almejado, em razão do panorama econômico ter se mantido desfavorável.

De acordo com a previsão para 2017, vislumbra-se uma ligeira melhora do quadro econômico, quando tentaremos ampliar o percentual de recuperação da dívida ativa, mediante a adoção de novas oráticas, melhoria das ferramentas tecnológicas utilizadas para localização dos devedores, bem como a priorização da conciliação e composição de litígios.

Forma de apuração da meta

A forma de apuração anual da meta se dá em razão da obtenção do percentual do incremento de recuperação da dívida ativa no exercício (valor total da dívida ativa x valor arrecadado no ano) comparado com o mesmo índice obtido no ano anterior. A meta final assumida no PPA 2016/2019, mantém-se, no entanto, inalterada, considerando uma perspectiva de melhoria da atividade econômica nos exercícios seguintes.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
3		%		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Cobrança judicial e extrajudicial aperfeiçoada - un	1,0					1,0					



COMPROMISSO	6 - Promover a prevenção e redução da litigiosidade, diminuindo os conflitos envolvendo a Administração Pública					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	PGE	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	PGE			
META	4 - Reduzir o quantitativo das ações de litígio					
META 2019	20.000	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	2.310,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Em 2016 foram propostas dispensas sistêmicas de atuação, num montante de 2.310, sendo 850 deferimentos de dispensa de recursos, 249 dispensas recursais sistêmicas de decisão interlocutória, 195 dispensas recursais sistêmicas de Acórdão, 53 dispensas de decisão monocrática, 10 dispensas recursais sistêmicas de sentença e 953 dispensas de defesa sistêmica. A partir de 2017, será possível observar os resultados das Interposições de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR sobre a redução da litigiosidade.

Forma de apuração da meta

Para fins de apuração da meta, o que parece refletir a efetiva atuação da Procuradoria Geral na redução da litigiosidade são os recursos ou manifestações que, voluntariamente, não foram apresentadas pelo Estado, por se tratar de uma política de enfrentamento da demanda.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
20.000		un		2.310,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Núcleo de conciliação implantado - un	1,0		1,0								
Sistema de gerenciamento de precatório implantado - un	1,0		1,0								

COMPROMISSO	8 - Aprimorar a gestão dos recursos financeiros do Estado, para viabilizar a execução das políticas públicas, mantendo o equilíbrio fiscal e contribuindo para o aperfeiçoamento da qualidade do gasto público					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	SEFAZ	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	SEFAZ			
META	1 - Promover o cumprimento de todas as medidas estabelecidas no Programa de Ajuste Fiscal - PAF					
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	1,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Intensificação das ações sistêmicas pela Coordenação de Qualidade do Gasto Público, onde foram realizadas quase 3 mil análises técnicas, gerando uma economia acumulada de 2015 até outubro/2016 de aproximadamente 300 milhões de reais.

Aperfeiçoamento das funcionalidades do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia - FIPLAN, inclusive com a viabilização e implementação da Conciliação Bancária automatizada, através de rotinas que permitem a transferência da receita integrada das contas de arrecadação para a Conta Única do Tesouro Estadual - CUTE.

Forma de apuração da meta

Evidências das ações implantadas pela Coordenação de Qualidade do Gasto Público e os aperfeiçoamentos do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia -

FIPLAN.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Modelo de gestão aperfeiçoado - un	1,0			1,0							
Processo/sistema aperfeiçoado - un	1,0		1,0								
Sistema informatizado aperfeiçoado - un	1,0					1,0					
Sistema informatizado em operação - un	1,0					1,0					
COMPROMISSO	9 - Otimizar as receitas tributarias, melhorando a produtividade da fiscalização, fortalecendo a recuperação do crédito tributário e disseminando a política de educação fiscal										
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	SEFAZ	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	SEFAZ								
META	2 - Prover recursos financeiros para as secretárias e órgãos, objetivando o cumprimento das políticas públicas traduzidas no PPA 2016-2019 e nos orçamentos anuais										
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019		
		un	1,0								
Observações sobre a execução física no exercício											
Fiscalização no período de janeiro a setembro de 2016 gerou reclamação de crédito no montante de R\$ 814 milhões, além de R\$ 440,4 milhões em multas aplicadas, apenas as ações desenvolvidas através da atuação do Centro de Monitoramento Online – CMO geraram R\$ 68,9 milhões em créditos. A campanha sua nota é um show de solidariedade arrecadou 137.000.500 notas e/ou cupons fiscais e distribuiu R\$ 5,8 milhões em prêmios, beneficiando 462 Instituições da área de Saúde e Social. A fiscalização de mercadorias em trânsito gerou cerca de R\$ 130 milhões em créditos reclamados. Através das revisões fiscais foram gerados R\$ 11 milhões de créditos reclamados, até o mês de setembro de 2016.											
Forma de apuração da meta											
Evidências das ações efetivadas pela fiscalização, revisões fiscais e pela campanha da sua nota é um show.											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019
1		un			1,0						
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Campanha tributária realizada - un	1,0					1,0					
Modelo de gestão aperfeiçoado - un	1,0			1,0							

Processo de recuperação aperfeiçoado - un	1,0		1,0							
Unidade fazendária recuperada - un	13,0	3,0		10,0						
Veículo disponibilizado - un	88,0			88,0						

COMPROMISSO	10 - Modernizar a Empresa Gráfica da Bahia - EGBA, tornando seu processo produtivo mais eficiente e eficaz					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	CASA CIVIL	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	CASA CIVIL			
META	1 - Reestruturar o espaço físico da Empresa Gráfica da Bahia - EGBA					
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	1,0			
Observações sobre a execução física no exercício						
objetivando o alcance da meta de 2019. iniciou-se alguns serviços neste exercício para atender ao compromisso que se concluirá em 2019						
Forma de apuração da meta						
contratos firmados para a execução do objeto						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Espaço físico reestruturado - un	1,0					1,0						
META	2 - Reequipar o parque industrial e tecnológico da Empresa Gráfica da Bahia - EGBA											
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019		
		un		0,0								
Observações sobre a execução física no exercício												
Devido a baixa na receita da Empresa a meta estipulada foi abaixo do esperado, tendo em vista o estudo para melhores opções de tecnologia e padronização dos equipamentos												
Forma de apuração da meta												
Informações internas das áreas financeira e técnica.												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Equipamento tecnológico adquirido - un	1,0					1,0					

COMPROMISSO 11 - Fortalecer as ações de relações internacionais como suporte ao desenvolvimento estadual em consonância com a política externa brasileira

ÓRGÃO RESPONSÁVEL GAB GOV **ÓRGÃOS PARTICIPANTES** GAB GOV, SDE e PGE

META 7 - Prover suporte técnico-jurídico às ações de financiamento e cooperação técnica externas

META 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
20		un		0,0							

Observações sobre a execução física no exercício

O suporte técnico jurídico às ações de financiamento e cooperação técnica externas somente ocorre mediante demanda, ou seja, não há como quantificar a sua efetiva realização, Neste exercício de 2016 não houve demanda.

Forma de apuração da meta

O suporte técnico jurídico é prestado mediante manifestações e pareceres desta Procuradoria Geral do Estado.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
20		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

META 8 - Participar de ações internacionais do Estado, interagindo com os entes federais e internacionais

META 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
10		un		4,0							

Observações sobre a execução física no exercício

A meta em questão possui comportamento acima do esperado para o período de 2016, sendo realizadas 4 missões internacionais, de 3 que estavam previstas, superando a meta prevista para este exercício em 33% e contribuindo para o alcance de 40% do total previsto para todo o PPA. Foram realizadas missões para: 1. Missão ao Estado de Baden - Wurttemberg / Alemanha; 2. Missão Receptivo Alemanha (energia fotovoltaica, construção sustentável, urbanismo, meio ambiente (águas e resíduos) e gestão de tecnologia em saúde e universidade; 3. Missão China (Infraestrutura e Energia). 4. Missão Londres (Infraestrutura);

Forma de apuração da meta

Registro em participação dos eventos

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
10		un			4,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Participação em evento realizada - un	3,0							3,0				

META 9 - Promover a organização, participação e monitoramento de eventos e missões internacionais

META 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
190		un		58,0							

Observações sobre a execução física no exercício

Realizadas missões e eventos internacionais com o objetivo de fortalecer os investimentos na Bahia com a participação do Governador, Vice Governador e Secretários de Estado .

Forma de apuração da meta

Relatórios do Sistema de Informações e Agenda - SIAG do Gabinete do Governador e Relatório de Assinaturas e Súmulas de Reuniões

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
190		un		58,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Evento internacional promovido - un	58,0							58,0			

COMPROMISSO	13 - Aprimorar a qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão, com ênfase na desburocratização, na simplificação de processos e na impessoalidade do atendimento					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	SAEB	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	PGE, SDE e SAEB			
META	3 - Certificar, com base na norma ISO 9001, os processos de órgãos e/ou entidades da administração pública					
META 2019	6	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Esta meta apresenta comportamento dentro do esperado para o período de 2016, considerando que as auditorias dos processos para certificação ocorrem apenas no mês de dezembro, não havendo, até o momento, nada que aponte para um possível atraso ou adiamento das auditorias de certificação.

Forma de apuração da meta

Registro das auditorias realizadas

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
6		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Avaliação da conformidade de órgão realizada - un		1,0	1,0								
META	4 - Assegurar o funcionamento regular das unidades da rede do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC										
META 2019	79	UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
		un		64,0							

Observações sobre a execução física no exercício

Em 2016 foi alcançada 91,43% da meta prevista para 2016. No que se refere ao planejamento territorial, a meta está de acordo com o programado no PPA. Comportamento da meta está abaixo do esperado para este ano. Em razão do contingenciamento ocorrido em 2016, e atraso em algumas obras não foi possível alcançar a meta prevista. Segue alguns pontos que merecem destaque por Território: Sisal: Inadequações na obra do Ponto Cidadão de Conceição do Coité, reprogramando sua operacionalização para 2018, e por restrições de recursos o Ponto Cidadão de Monte Santo foi reprogramado para 2017; Sertão Produtivo: Atrasos na obra do Ponto Cidadão de Livramento de Nossa Senhora; Piemonte do Paraguaçu: Atrasos na obra do Ponto Cidadão de Piritiba, sendo reprogramada a sua operacionalização para 2017. O Ponto Cidadão de Euclides da Cunha que não estava programado no PPA, entrou em operação em setembro de 2016; Metropolitano de Salvador: Atrasos na obra do Posto SAC Simões Filho, e reprogramado para 2017 a implantação do Posto SAC Ribeira.

Forma de apuração da meta

Quantitativo de unidades SAC em funcionamento no exercício.

Informações dos postos em operação disponível no site institucional (www.sac.ba.gov.br)

Vale registrar em decorrência da metodologia do PPA, as três unidades móveis da Rede SAC foram incorporadas ao Território Metropolitano de Salvador, porém no processo de revisão do PPA, foi incluída uma nova iniciativa que começará a abrigar as unidades a partir de 2017.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO JACUIPE

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
2		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Ponto Cidadão em funcionamento - un	1,0							1,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO PARAMIRIM

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO RIO CORRENTE

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Ponto Cidadão em funcionamento - un	1,0							1,0				

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO RIO GRANDE

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
2		un		2,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Ponto Cidadão em funcionamento - un	1,0							1,0			
Posto de atendimento em funcionamento - un	1,0							1,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BAIXO SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
3		un			3,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	

Ponto Cidadão em funcionamento - un	2,0							2,0			
Posto de atendimento em funcionamento - un	1,0							1,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: CHAPADA DIAMANTINA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
3		un			2,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Ponto Cidadão em funcionamento - un	2,0							2,0				

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: COSTA DO DESCOBRIMENTO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
2		un		2,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Posto de atendimento em funcionamento - un	2,0							2,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO *

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
-		-		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Serviço de atendimento móvel em funcionamento - un	3,0							3,0			
Serviço finalístico remunerado - un	2,0							2,0			
Unidade finalística em funcionamento - un	1,0							1,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: EXTREMO SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
2		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Posto de atendimento em funcionamento - un	1,0							1,0			

* Território de Identidade não planejado no PPA

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: IRECÊ

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
3		un		3,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Ponto Cidadão em funcionamento - un	2,0							2,0			
Posto de atendimento em funcionamento - un	1,0							1,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ITAPARICA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Posto de atendimento em funcionamento - un	1,0							1,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un		4,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Ponto Cidadão em funcionamento - un	3,0							3,0			
Posto de atendimento em funcionamento - un	1,0							1,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: LITORAL SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un		4,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Ponto Cidadão em funcionamento - un	2,0							2,0			
Posto de atendimento em funcionamento - un	2,0							2,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: MÉDIO RIO DE CONTAS

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Posto de atendimento em funcionamento - un	1,0							1,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: MÉDIO SUDOESTE DA BAHIA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
21		un		19,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Ponto Cidadão em funcionamento - un	1,0							1,0			
Posto de atendimento em funcionamento - un	16,0	1,0						15,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PIEMONTE DA DIAMANTINA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Posto de atendimento em funcionamento - un	1,0							1,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PIEMONTE DO PARAGUAÇU

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
3		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Ponto Cidadão em funcionamento - un	1,0							1,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Posto de atendimento em funcionamento - un	1,0							1,0				

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PORTAL DO SERTÃO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
2		un		2,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Ponto Cidadão em funcionamento - un	1,0	1,0									
Posto de atendimento em funcionamento - un	2,0							2,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: RECÔNCAVO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
2		un		2,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Ponto Cidadão em funcionamento - un	1,0							1,0			
Posto de atendimento em funcionamento - un	1,0							1,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SEMIÁRIDO NORDESTE II

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
3		un			3,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Ponto Cidadão em funcionamento - un	3,0							3,0				

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SERTÃO DO SÃO FRANCISCO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
3		un		2,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Ponto Cidadão em funcionamento - un	1,0							1,0			
Posto de atendimento em funcionamento - un	1,0							1,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SERTÃO PRODUTIVO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un		3,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Ponto Cidadão em funcionamento - un	1,0							1,0			
Posto de atendimento em funcionamento - un	2,0							2,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SISAL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Ponto Cidadão em funcionamento - un	1,0							1,0				

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SUDOESTE BAIANO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
2		un		2,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Posto de atendimento em funcionamento - un	2,0							2,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: VALE DO JIQUIRÍCÁ

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Ponto Cidadão em funcionamento - un	1,0							1,0				

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: VELHO CHICO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
2		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Ponto Cidadão em funcionamento - un		1,0						1,0				

META	5 - Obter índice satisfatório do cidadão na avaliação do atendimento da rede do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC										
META 2019	90	UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
		%		95,1							

Observações sobre a execução física no exercício

A evolução da entrega dos serviços, está adequada a meta apurada, considerando o universo pesquisado; Não está adequada a apuração da meta com o planejamento territorial, já que a programação era realizar a pesquisa em todos as Unidades da Rede SAC, e em razão do contingenciamento só foi possível realizá-la nas unidades do Território Metropolitano de Salvador; De acordo com o índice obtido, o comportamento da meta está acima do esperado para este ano, porém a restrição quanto ao universo da pesquisa, poderia influenciar o índice apurado.

Forma de apuração da meta

Pesquisa de Satisfação do Cidadão aplicada nas Unidades da Rede SAC.

Vale registrar que em razão do contingenciamento só foi possível realizar a pesquisa nas unidades do Território Metropolitano de Salvador.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
90		%		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

META 6 - Implantar unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC

META 2019	16	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	6,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Em 2016 foi alcançada 85,71% da meta prevista para 2016. No que se refere ao planejamento territorial, a meta está de acordo com o programado no PPA. Comportamento da meta está abaixo do esperado para este ano. Segue alguns pontos que merecem destaque por Território: Sisal: A implantação do Ponto Cidadão de Conceição do Coité foi reprogramada para 2018; Piemonte do Paraguaçu: A implantação do Ponto Cidadão de Piritiba foi reprogramada para 2017; Metropolitano de Salvador: Atrasos na obra do Posto SAC Simões Filho, e reprogramado para 2019 a implantação do Posto SAC Ribeira.

Unidades Implantadas:

Sertão Produtivo: Posto SAC de Guanambi Semiárido Nordeste II: Pontos Cidadão de Ribeira do Pombal e Euclides da Cunha, Chapada Diamantina: Ponto Cidadão de Barra da Estiva, Irecê: Ponto Cidadão de Xique-Xique, Velho Chico: Ponto Cidadão de Bom Jesus da Lapa.

Forma de apuração da meta

Números de unidades da Rede SAC implantadas no exercício.
Registros administrativos (controles internos da unidade)

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO JACUIPE

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO PARAMIRIM

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: CHAPADA DIAMANTINA											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019
1		un			1,0						
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Unidade de atendimento implantada - un	1,0							1,0			
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: EXTREMO SUL											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019
1		un			0,0						
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Unidade de atendimento implantada - un	1,0				1,0						
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: IRECÊ											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019
1		un			1,0						
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Unidade de atendimento implantada - un	1,0							1,0			
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: MÉDIO RIO DE CONTAS *											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019
-		-			-						
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Unidade de atendimento implantada - un	1,0				1,0						

* Território de Identidade não planejado no PPA

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: MÉDIO SUDOESTE DA BAHIA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PIEMONTE DO PARAGUAÇU

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
2		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SEMIÁRIDO NORDESTE II

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
2		un		2,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Unidade de atendimento implantada - un	3,0					1,0		2,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SERTÃO DO SÃO FRANCISCO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SERTÃO PRODUTIVO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Unidade de atendimento implantada - un	1,0							1,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SISAL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
2		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: VELHO CHICO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Unidade de atendimento implantada - un	1,0							1,0			

META	7 - Ampliar a oferta de serviços ao cidadão através do Portal SAC										
META 2019	30	UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
		%		6,0							

Observações sobre a execução física no exercício

Adequação da entrega de serviços ao longo do exercício e a evolução da meta apurada; A territorialização permanece de acordo com o planejado no PPA; O comportamento da meta está de acordo com o esperado para o ano. A ampliação de 6% corresponde a inclusão de 11 novos serviços no Portal SAC: 3 na Sefaz Municipal, 2 no SAC Empresarial, 2 na Polícia Federal, 1 na Sefaz Estadual, 1 na Setre, 1 no INSS e 1 no TRE.

Forma de apuração da meta

Novos serviços oferecidos no Portal SAC

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
30		%			6,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

META 8 - Certificar o processo de atendimento nos serviços públicos prestados ao cidadão

META 2019	36	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Não há entregas de bens/serviços no exercício, visto que a meta está programada para ser executada a partir de 2017; A territorialização permanece de acordo com o planejado no PPA; Comportamento da meta está abaixo do esperado para este ano. Em razão da suspensão das tratativas do Progest, as metas previstas para 2016 - certificação do atendimento na área de saúde, ficou comprometido. O projeto para certificação de cinco unidades da área de segurança está em fase de definição de escopo com início previsto para 2017.

Forma de apuração da meta

Unidades do serviço público certificadas no processo de atendimento ao cidadão

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
36		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

META 9 - Disseminar a tecnologia de atendimento da rede do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC

META 2019	4	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	4,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Adequação da entrega de serviços ao longo do exercício e a evolução da meta apurada; A territorialização permanece de acordo com o planejado no PPA; O comportamento da meta está acima do esperado para este ano. A meta prevista para 2016 foi superada, já que o programado para os quatro anos foi totalmente atingida nesse ano. A tecnologia SAC foi disseminada na Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental (Divisa), na estruturação do Serviço de Atendimento Municipal de Barreiras (SAM), na descentralização dos serviços do SAC Empresarial, nas Unidades SAJ em operação na Rede SAC e na Câmara de Conciliação de Saúde.

Forma de apuração da meta

Unidades que foram aportadas com a tecnologia SAC de atendimento.
Registros administrativos (controles internos da unidade)

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un			4,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

META	10 - Implantar nova central de distribuição e atendimento										
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
		un		0,0							

Observações sobre a execução física no exercício

Não houve previsão de implantação da nova Central de Distribuição e Atendimento no exercício de 2016.

Forma de apuração da meta

A meta estará efetivamente atingida somente com a nova Central implantada.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Central de atendimento implantada - un	1,0		1,0								

META	11 - Prover adequação de infraestrutura física de unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC										
META 2019	6	UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
		un		2,0							

Observações sobre a execução física no exercício

Em 2016 foi alcançada 40% da meta prevista. No que se refere ao planejamento territorial, a meta está de acordo com o programado no PPA. Comportamento da meta está abaixo do esperado para este ano. Segue alguns pontos que merecem destaque por Território: Extremo Sul: Realocação do Posto SAC Teixeira de Freitas; Metropolitano de Salvador: Realocação do Posto SAC Periperi; Portal do Sertão, Sisal, Sertão do São Francisco, e Médio Rio de Contas: Estavam previstas a adequação da infraestrutura do Posto de Feira de Santana I, e a realocação das Unidades Serrinha, Juazeiro, e Jequiê, respectivamente. Considerando as restrições em 2016 e atrasos nas obras, as mesmas foram remanejadas para outros exercícios.

Forma de apuração da meta

Unidades da Rede SAC que sofreram adequação na infraestrutura física no exercício.
Registros administrativos (controles internos da unidade)

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: EXTREMO SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Unidade de atendimento realocada - un	1,0							1,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: MÉDIO RIO DE CONTAS

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Unidade de atendimento realocada - un	1,0				1,0						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PORTAL DO SERTÃO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Unidade de atendimento recuperada - un	1,0				1,0						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SERTÃO DO SÃO FRANCISCO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	

-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SISAL												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

COMPROMISSO	14 - Intensificar o uso de Tecnologia de Informação e Comunicação -TIC para facilitar o acesso à informação e qualificar a prestação de serviços públicos					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	SAEB	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	PGE, SESAB e SAEB			
META	1 - Atingir índice satisfatório da avaliação dos usuários de Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC					
META 2019	50	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		%	0,0			
Observações sobre a execução física no exercício						
Em 2016 não foi alcançado nenhum valor, visto que a previsão de apuração é a partir de 2017, e será realizada através de pesquisas. Apesar de não termos apuração de metas neste ano, todas as ações irão refletir na satisfação dos usuários de TIC no Executivo Estadual e as entregas realizadas foram estabelecidas com base nas premissas de que as soluções de TIC possibilitem a melhoria dos serviços.						
Ainda nesse exercício foram concluídas as ações relativas a: Elaboração da Política de TIC, Elaboração de Política e-Gov, Banco de Preços, Validação de Dependentes, Atos de Aposentadoria e Assinatura Eletrônica, Vale Transporte, Valorização do Servidor (1ª Etapa), Hot Site RH Bahia, SAC Mobile e Revisão do Manual e das Normas de Segurança da Informação.						
Estão em andamento a Revisão dos Instrumentos de TIC, Modelo de Planejamento de TIC, Fiscalização dos Contratos de Terceirizados, Implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) RH Bahia e Compatibilização dos Navegadores do Comprasnet.						
Forma de apuração da meta						
Indicador: Incremento de Satisfação dos Usuários de TIC						
= Percentual médio de satisfação do usuário de TIC M1 / Percentual médio de satisfação dos usuários de TIC M0						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
50		%		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Data center ampliado - un	1,0					1,0					
Gestão de tecnologia aperfeiçoada - un	1,0				1,0						
Solução de tecnologia implantada - un	2,0				2,0						

META	2 - Estruturar Unidades de Saúde da rede própria e unidades administrativas da Sesab com soluções tecnológicas na área da informação e comunicação					
META 2019	100	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	5,0			

Observações sobre a execução física no exercício

A meta programada para 2016 foi alcançada com as ações de melhoria da infraestrutura tecnológica e o desenvolvimento e implantação de ferramentas de informação e comunicação em cinco unidade de saúde: Hospital Geral Menandro de Faria, Hospital Geral do Estado - HGE, Hospital Geral Roberto Santos, Hospital Geral Ernesto Simões Filho e Centro Estadual de Oncologia - CICAN.

Forma de apuração da meta

Relatório da Coordenação de Tecnologia de Informação e Comunicação

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DE LOJAS												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
100		un			5,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

COMPROMISSO 15 - Aperfeiçoar a gestão patrimonial, qualificando a utilização dos bens imóveis do Executivo

ÓRGÃO RESPONSÁVEL SAEB **ÓRGÃOS PARTICIPANTES** SAEB

META 1 - Realizar ações voltadas à preservação do patrimônio imobiliário do Executivo

META 2019	7	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	3,0			

Observações sobre a execução física no exercício

META APURADA ATÉ SETEMBRO.

Foram realizadas no período cerca de 45 avaliações de imóveis pela Caixa Econômica Federal - CEF. As avaliações técnicas são realizadas pela CEF com base em um convênio firmado. Entretanto, diante dos custos envolvido nas avaliações, estão sendo avaliados os imóveis para casos prioritários, voltadas para alienações. Está em curso a regularização de 156 imóveis oriundos das entidades extintas (Ebal, EBDA, Bahiatursa e Derba), influenciando no quantitativo de imóveis avaliados.

Em relação ao cadastramento de imóveis, foram legalizados 18 imóveis e consequentemente incorporados ao Patrimônio do Estado.

a) Licitação de Empresa p/regularização documental de 156 imóveis, b) Diligências aos cartórios para averbação de imóveis em nome do Estado da Bahia para o cadastramento/atualização de cada imóvel no SIMOV Web. c) Nos casos de documentação incompleta, colheita de autorização da Coordenação de Controle Interno CCI, para registro no SIMOV Web na condição de legalização posterior d) promover a disseminação da utilização do SIMOV aos demais órgãos.

Em relação imóveis segurados, foi contratado serviço de seguro contra incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos para imóveis e conteúdos do Executivo e conveniados. Em 2016, foram segurados 1.690 imóveis.

Forma de apuração da meta

Relatório de Acompanhamento das Ações

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
7		un		3,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Imóvel público avaliado - un	139,0	55,0	33,0					51,0			
Imóvel público cadastrado - un	91,0		24,0					67,0			
Imóvel público regularizado - un	346,0	8,0	155,0					183,0			
Imóvel público segurado - un	1.690,0	219,0						1.471,0			

META	2 - Adquirir imóvel para o Executivo					
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	1,0			
Observações sobre a execução física no exercício						
Aquisição da Sede do Desenhbahia.						
Forma de apuração da meta						
Relatório de Acompanhamento das Ações						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Imóvel público adquirido - un	1,0					1,0						

META	3 - Implementar projetos sustentáveis na área de gestão patrimonial					
META 2019	4	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	3,0			
Observações sobre a execução física no exercício						
Em 2016, foram implementados 3 projetos sustentáveis: Produção e Manutenção de Mudanças de Espécies Vegetais - Foram previstas a produção de 15.000 unidades, e em 2016 atingimos um quantitativo de 4.622. Programa Plante seu Futuro - O planejado inicial foi plantar 40 espécies no CAB, Diagnosticar a situação de 212 espécies vegetais, substituir espécies fenecidas, manter adubar e realizar coroamento de espécies plantadas no CAB (empresa contratada). das 4 iniciativas não foi executada a plantação das 40 espécies e substituição das espécies fenecidas. Programa Recicle Já - Implantação e monitoramento da coleta seletiva; recolhimento dos resíduos recicláveis; coleta e tratamento do óleo de fritura usado nos restaurantes; descaracterização d lâmpadas fluorescentes e o descarte adequado de pilhas e baterias. Em 2016 estava previsto a ampliação da coleta em mais 6 unidades, porém o quantitativo só foi ampliado em mais uma unidade. Mesmo com todos os entraves relativos a redução de recursos orçamentários, foi possível realizar muitas iniciativas, porém as entregas foram menores do que foi planejado.						

Forma de apuração da meta

Informações extraídas do Relatório de Acompanhamento das Ações.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un			3,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Projeto de gestão implementado - un	1,0				1,0							

COMPROMISSO 16 - Qualificar as obras e serviços de engenharia nos prédios públicos do Executivo
ÓRGÃO RESPONSÁVEL SAEB **ÓRGÃOS PARTICIPANTES** SAEB
META 1 - Implementar ações voltadas a assegurar a infraestrutura física para as unidades do Executivo

META 2019	5	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	4,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Em 2016, foram implementadas 4 ações voltadas a assegurar a infraestrutura física das unidades do Executivo:

Elaboração de Projetos de Arquitetura, Engenharia e Prospecção - Foi demandado 120 projetos, deste montante 76 estão em fase de elaboração, 21 aguardam autorização para iniciar, 8 foram arquivados ou devolvidos e 15 concluídos.

Fiscalização de Obra e Serviço Público - Acompanhamento de 39 contratos que representam 137 obras no Estado, com investimentos na ordem de R\$85,2 milhões. Deste montante 9 foram concluídas, 113 estão em execução, 9 paralisadas, 5 não iniciadas e 1 rescindida.

Assessoramento Técnico Especializado nas Obras e Serviços de Engenharia - A quantidade de fiscais de assessoramento foi reduzida em 2016, mas a qualidade dos serviços foi mantida.

Recuperação de Prédios Públicos - foi demandado 358 serviços de manutenção, totalizando investimentos na ordem de R\$14,4 milhões. Desse montante foi autorizado pelo demandante a execução de R\$5,2 milhões.

Vale salientar que a maioria dos serviços ofertados pela Supat, depende de descentralização de recurso orçamentários dos demandantes.

Forma de apuração da meta

Informações extraídas do Relatório de Acompanhamento das Ações

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
5		un			4,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Assessoramento técnico realizado - un	1,0							1,0				
Edifício público conservado - un	94,0		11,0			14,0		69,0				
Obra/serviço público fiscalizado - un	22,0		2,0		16,0			4,0				

Projeto de edificação pública elaborado - un	81,0				57,0		24,0		
--	------	--	--	--	------	--	------	--	--

META	3 - Conservar as áreas comuns do Centro Administrativo da Bahia - CAB								
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019			
		un	1,0						

Observações sobre a execução física no exercício

Executado todos os serviços previstos de melhoria e manutenção das áreas externas do CAB e adjacências (Coleta de lixo, poda de árvore, pintura de meio fio, serviços de varrição, dentre outros).

Forma de apuração da meta

Informações extraídas do Relatório de Acompanhamento das Ações.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Serviço de urbanização executado - un	2,0							2,0				

META	4 - Padronizar a gestão das obras e serviços de engenharia								
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019			
		un	0,0						

Observações sobre a execução física no exercício

Estão previstas a Padronização e aperfeiçoamento da fiscalização de projetos e serviços de engenharia com implantação de sistema de gestão de processo e a Atualização e aperfeiçoamento dos elementos técnicos a compor os editais de licitação de obras, projetos e serviços. Contudo, diante da restrição de recursos, as metas previstas para 2016, não foram iniciadas, sendo remanejadas para 2017.

Forma de apuração da meta

Relatório de Acompanhamento das Ações.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Ação de gestão desenvolvida - un	1,0				1,0							

META	5 - Aperfeiçoar os critérios técnicos para otimizar a gestão das obras e serviços de engenharia					
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			
Observações sobre a execução física no exercício						
Estavam previstas a Avaliação de Desempenho das Prestadoras de Serviços, Elaboração do Caderno de Encargos de Obras, Projetos e Serviços de Engenharia, e a Atualização dos custos e dos critérios de contratação de projetos - DPO. Contudo, diante da restrição de recursos, as metas previstas para 2016 não foram iniciadas.						
Forma de apuração da meta						
Relatório de Acompanhamento das Ações.						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Critério técnico aperfeiçoado - un	4,0				4,0						

COMPROMISSO	17 - Promover mecanismos de integração de informações institucionais					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	CASA CIVIL	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	CASA CIVIL			
META	1 - Implantar o sistema de gestão das ações prioritárias nas secretarias e entidades da Administração Pública					
META 2019	23	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	3,0			
Observações sobre a execução física no exercício						
A meta prevista encontra-se abaixo do esperado devido a dificuldade na construção dos painéis de monitoramento						
Forma de apuração da meta						
Implantação do sistema nas unidades, com os serviços de hospedagem na PRODEB.						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
23		un		3,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Sistema de gestão implantado - un	23,0		20,0					3,0			

META	2 - Modernizar o sistema de publicação de atos e normas do Estado					
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			
Observações sobre a execução física no exercício						
continuidade dos procedimentos internos de levantamento de requisitos e construção do processo de aquisição de software de edição e publicação dos atos oficiais						
Forma de apuração da meta						
plano de trabalho						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Sistema de publicação modernizado - un	1,0			1,0							

COMPROMISSO	18 - Aprimorar o intercâmbio e a articulação com os demais entes federativos, o dialogo social e a participação popular nas ações governamentais					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	SERIN	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	SERIN			
META	1 - Promover encontros de articulação entre representantes dos entes da federação objetivando o desenvolvimento e consolidação do Pacto Federativo: Poder Executivo e demais poderes					
META 2019	30	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	5,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Trata-se de atividade contínua de articulação com os entes federativos por meio de atendimentos e participação/promoção de encontros, fóruns, conferências, seminários, cursos, reuniões de grupo de trabalho e ações correlatas. Para a apuração da Meta foram consideradas as ações engendradas pela Secretaria, cujos temas se referem diretamente ao Compromisso. Portanto, para se atingir cada Unidade da Meta são realizadas dezenas de entregas, que compõem a ação sistêmica das unidades setoriais da SERIN. No que tange ao Planejamento Territorial, vale destacar que a atuação é prioritariamente voltada para todo o Estado. Quanto à evolução da Meta, destaca-se que a mesma está de acordo com o esperado para o ano de 2016.

Forma de apuração da meta

Registros lançados nos instrumentos de controle e sistematização das USP e no acompanhamento das agendas dos dirigentes e membros da equipe técnica.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
30		un			5,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	

Apoio de consórcio público realizado - un	3,0							3,0			
Articulação de relação política realizada - un	700,0				699,0			1,0			
Evento de articulação promovido - un	12,0							12,0			
Sistema de relacionamento institucional em operação - un	1,0			1,0							

META 2 - Promover encontros de articulação oferecendo suporte técnico-político nos diálogos e escutas sociais nos territórios de identidade, assegurando o caráter democrático na elaboração e implementação das políticas públicas

META 2019	30	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	9,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Trata-se de atividade contínua de articulação por meio de atendimentos e participação/promoção de encontros, fóruns, conferências, seminários, cursos, reuniões de grupo de trabalho e ações correlatas com diferentes segmentos da sociedade, como população do campo, população urbana, juventude e segmento estudantil, mulheres, pessoas com deficiência, funcionalismo e sindicatos, crianças e adolescentes, população LGBT, povos e comunidades tradicionais, com destaque para as populações indígenas e quilombolas. Para a apuração da Meta foram consideradas as ações engendradas pela Secretaria, cujos temas se referem diretamente ao Compromisso. Portanto, para se atingir cada Unidade da Meta são realizadas dezenas de entregas, que compõem a ação sistêmica das unidades setoriais da SERIN. No que tange ao Planejamento Territorial, vale destacar que a atuação é prioritariamente voltada para todo o Estado. Quanto à evolução da Meta, destaca-se que a mesma está de acordo com o esperado para o ano de 2016.

Forma de apuração da meta

Registros lançados nos instrumentos de controle e sistematização das USP e no acompanhamento das agendas dos dirigentes e membros da equipe técnica.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
30		un		9,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Conselho apoiado - un	17,0			15,0	1,0			1,0			
Evento de articulação promovido - un	127,0							127,0			
Fomento a criação de conselho realizado - un	3,0			3,0							
Movimento popular apoiado - un	20,0				10,0			10,0			

COMPROMISSO	19 - Aperfeiçoar os processos organizacionais, para melhorar a qualidade dos serviços prestados.					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	SAEB	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	SAEB			
META	1 - Aperfeiçoar os processos organizacionais					
META 2019	40	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		%	13,3			

Observações sobre a execução física no exercício

META APURADA ATÉ SETEMBRO.

Adequação entre a evolução da entrega de bens e serviços e a meta apurada; Não houve alteração na territorialização prevista no PPA; O comportamento da meta está acima do esperado para este ano. Pontos que merecem ser observados: O processo de aporte de Tecnologias de Gestão contempla duas etapas complementares: a disseminação e a implementação da TG. A etapa de disseminação dura, em média, 03 meses, enquanto que a etapa de implementação (responsabilidade do órgão demandante) da TG leva, em média, 09 meses para se efetivar, ou seja, para que a TG seja considerada implementada, são requeridos, pelo menos 12 meses de atividades, o que aumenta o prazo para o alcance das metas parciais

Forma de apuração da meta

Indicador: (nº de processos organizacionais aperfeiçoados / nº de processos organizacionais demandados) x 100
 Forma de apuração: Planilha de acompanhamento dos aportes de Tecnologias de Gestão Sendo: processos organizacionais aperfeiçoados = TG implementadas
 processos organizacionais demandados = (TG em processo de disseminação + TG em processo de implementação + TG implementadas + Solicitações por TG não atendidas) em 2016

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
40		%		13,3							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Solução de gestão em unidade implantada - un	1,0				1,0						
Tecnologia de gestão disseminada - un	10,0				10,0						

COMPROMISSO	20 - Aprimorar os modelos institucionais da administração pública					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	SAEB	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	SAEB			
META	1 - Adequar os modelos institucionais à execução da estratégia governamental					
META 2019	3	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	1,0			
Observações sobre a execução física no exercício						
META APURADA ATÉ SETEMBRO. Meta prevista para 2016:Aperfeiçoar o modelo de Organizações Sociais (OS), Até 30/09, 95% das etapas para aperfeiçoamento do modelo de gestão por OS estão concluídas, havendo assim, adequação entre a evolução da entrega de bens e serviços com a meta apurada; Não houve alteração no planejamento territorial previsto no PPA; Em relação ao atingimento da meta em 2019, o comportamento da meta em 2016 está de acordo com o esperado para este ano.						
Forma de apuração da meta						
A meta foi apurada considerando o percentual de execução do Contrato 46/2012, celebrado entre a SAEB e a empresa de consultoria Ernst & Young com o objetivo de desenvolver e aplicar metodologia específica para auditoria operacional e de regularidade dos processos de celebração, execução e prestação de contas dos contratos de gestão no âmbito do Programa Estadual de Organizações Sociais.						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
3		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Marco regulatório implantado - un	1,0			1,0							
Metodologia de avaliação desenvolvida - un	1,0				1,0						
Modelo de organização social aprimorado - un	1,0					1,0					

COMPROMISSO	21 - Fortalecer a gestão de pessoas através da modernização de seus processos e da qualificação do servidor público					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	SAEB	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	SAEB			
META	1 - Aperfeiçoar a gestão de pessoas do Poder Executivo					
META 2019	100	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		%	50,0			
Observações sobre a execução física no exercício						
META APURADA ATÉ SETEMBRO. No que se refere a entrega de bens e serviços, está em andamento o desenvolvimento de uma ferramenta chamada RH Bahia. Os processos de recursos humanos serão automatizados, aprimorando os controles internos e garantindo economia financeira, bem como celeridade no acesso às informações gerenciais. A territorialização da meta permanece conforme o planejado no PPA (Estado); Considerando o previsto para 2016, o comportamento da meta está de acodo com o esperado para 2016, 50% de execução.						
Forma de apuração da meta						
Análise dos Relatórios de Acompanhamento do RH Bahia elaborados pela líder de projeto Patrícia Quadros						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
100		%		50,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Bolsa educacional concedida - un	60,0		12,0					48,0			
Evento de capacitação realizado - un	164,0		17,0					147,0			
Iniciativa de valorização do servidor promovida - un	5,0	3,0						2,0			
Monitoramento da despesa previdenciária realizado - un	1,0				1,0						
Monitoramento da folha de pessoal realizado - un	1,0							1,0			
Política de pessoal desenvolvida - un	1,0				1,0						
Prêmio a servidor concedido - un	2,0							2,0			
Processo seletivo realizado - un	1,0					1,0					
Programa de atenção a saúde do servidor implantado - un	1,0				1,0						
Sistema de recursos humanos implantado - un	1,0					1,0					
Solução de TIC implantada - un	1,0	1,0									
Unidade de atendimento implantada - un	1,0			1,0							

COMPROMISSO	22 - Prover informações necessárias ao conhecimento da realidade socioeconômica da Bahia, bem como para subsidiar a análise, a formulação e a avaliação de políticas públicas, planos e programas de desenvolvimento do Estado										
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	SEPLAN	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	SEPLAN								
META	Meta Inexistente										
META 2019	-	UNIDADE DE MEDIDA	-	APURADO 2016	-	APURADO 2017	-	APURADO 2018	-	APURADO 2019	-
Observações sobre a execução física no exercício											
Não informado pelo responsável da meta											
Forma de apuração da meta											
Não informado pelo responsável da meta											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO *

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
-		-		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Estudo de desenvolvimento elaborado - un	2,0					2,0					
Pesquisa/análise socioeconômica realizada - un	24,0					2,0		22,0			
Publicação socioeconômica realizada - un	250,0							250,0			

COMPROMISSO	23 - Prover o Estado de geoinformação oficial de referência e temática, de qualidade e em escalas compatíveis com os temas relacionados, visando atender as demandas dos projetos e ações do Governo e sociedade civil					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	SEPLAN	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	SEAGRI, SSP, SETUR e SEPLAN			
META	1 - Produzir dados geoespaciais de referência do território baiano					
META 2019	70.000	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		km²	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

A meta está abaixo do esperado para este ano, devido a ausência de recursos que comprometeu a continuidade da execução do Projeto de Atualização Cartográfica do Estado da Bahia. Entretanto, algumas alternativas tem sido desenvolvidas como a minuta de um novo Convênio a ser celebrado com a Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro, para a realização de todas as etapas do processo de atualização cartográfica, desde a obtenção dos insumos (ortoimagem, altimetria e modelo digital de superfície), a partir de diversas tecnologias, em função da especificidade de cada região do estado, até a elaboração final das cartas vetoriais planialtimétricas, e a identificação de produtos e serviços disponíveis no mercado como alternativa para acelerar o processo de obtenção desses insumos, a exemplo das imagens de satélite Pléiades (AIRBUS Defense & Space) disponíveis através do Registro de Preços do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG.

* Território de Identidade não planejado no PPA

Forma de apuração da meta

A meta é apurada por Km² de dados geoespaciais de referência produzidos, que poderão ser verificados no cadastro de metadados no Geoportal - Bahia.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
70.000		km²		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Geoinformação de referência produzida - un	1,0			1,0							

META 2 - Produzir dados geoespaciais temáticos do território baiano

META 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
120.000		km²		0,0							

Observações sobre a execução física no exercício

A meta está abaixo do esperado para este ano, devido a ausência de recursos que comprometeu a contratação de empresa especializada para execução do Mapeamento do Uso Atual das Terras em ciclos de 5 anos, de acordo com o termo de referência elaborado para este fim, reduzindo o ciclo estimado em 10 anos para a realização com equipe própria do Governo do Estado. Lançando mão da alternativa de realização com equipe própria, está em andamento o mapeamento da Bacia do Rio Grande, no oeste baiano, com cerca de 83.000 km². No curso desse trabalho, foram atualizados os dados geoespaciais das regionalizações em função das alterações ocorridas nos limites intermunicipais e nos territórios de identidade.

Forma de apuração da meta

A meta é apurada por km² de dados geoespaciais temáticos produzidos, que poderão ser verificados no cadastro de metadados no Geoportal - Bahia.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
120.000		km²		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

META 3 - Ampliar os municípios com base georreferenciada de Unidades de Interesse Turísticos - UIT

META 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
25		un		-							

Observações sobre a execução física no exercício

Não informado pelo responsável da meta

Forma de apuração da meta

Não informado pelo responsável da meta

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BAIXO SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
2		un		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: CHAPADA DIAMANTINA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: LITORAL SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
3		un			-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: MÉDIO SUDOESTE DA BAHIA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
5		un			-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: RECÔNCAVO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
10		un		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

META 4 - Dar cobertura a todo Estado com geoinformação temática da agropecuária

META 2019	100	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		%	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Esta meta possui comportamento dentro do esperado para o período de 2016, possuindo previsão de início do planejamento em março de 2017.

Forma de apuração da meta

Realização de estudos e planejamento das temáticas para o setor.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: EQUAD											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
100		%		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

META 5 - Consolidar a Infraestrutura de Dados Espaciais do Estado da Bahia - IDE-Bahia

META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

O comportamento da meta está de acordo com o esperado para o ano, com a elaboração do Plano de Ação para implantação e consolidação da Infraestrutura de Dados Espaciais do Estado da Bahia - IDE-Bahia e a disponibilidade de metadados de dados, serviços e aplicações geoespaciais no Geoportal - Bahia.

Forma de apuração da meta

O cumprimento da meta será evidenciado pela disponibilização de instrumentos técnicos e jurídicos de suporte à IDE-Bahia (Plano de Ação, Plano Cartográfico, Especificações Técnicas para produção, disponibilização e uso de geoinformação, Institucionalização da Política Estadual de Geoinformação, dentre outros) e de dados e informações produzidos pelos órgãos estaduais integrantes da IDE-Bahia no Geoportal Bahia.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

META 6 - Atualizar os limites estaduais, municipais e distritais no território estadual

META 2019	100	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		%	47,5			

Observações sobre a execução física no exercício

Foram aprovadas pela Alba e sancionadas pelo Governador, duas leis envolvendo os limites territoriais de 16 municípios, alcançando 330 municípios, representando 47,48% do total da meta, estando abaixo do esperado para este ano. Para o alcance do resultado apurado, foram realizadas campanhas de campo com a participação de representantes das prefeituras e das populações das áreas envolvidas para a finalização dos memoriais descritivos ainda pendentes; participação nas reuniões da Comissão de Assuntos Territoriais e Emancipações da Assembleia Legislativa da Bahia-Alba para acompanhamento das negociações com os municípios; prestação de assistência técnica na produção dos memoriais descritivos dos limites e dos mapas municipais para compor os projetos de lei de atualização dos limites intermunicipais; reuniões técnicas e campanhas de campo com os órgãos técnicos dos estados de Sergipe, Tocantins, Minas Gerais e Goiás, com a participação do IBGE e procuradorias jurídicas dos estados, visando a solução dos problemas existentes nos limites interestaduais; e levantamento da situação dos limites interdistritais e negociação com o IBGE para a realização dos trabalhos conjuntamente com a SEI junto aos municípios.

Forma de apuração da meta

A meta é apurada em função do percentual de municípios com leis de atualização de limites intermunicipais, aprovadas na Alba e sancionadas pelo Governador (60%), limites interestaduais atualizados (20%) e limites interdistritais atualizados (20%), totalizando 100% dos limites atualizados.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
100		%		47,5							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Atualização de limite territorial realizada - un	34,0					10,0		24,0			

META 7 - Apoiar tecnicamente a modernização da base de dados geoespaciais da segurança pública nos municípios com mais de 100 mil habitantes

META 2019	16	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	6,0			

Observações sobre a execução física no exercício

A execução física no presente exercício chegou a 37,5% do previsto até 2019, uma vez que as bases cartográficas das áreas foram compatibilizadas e, atualmente, as unidades dos respectivos municípios já usufruem dos resultados alcançados.

No que tange à adequação entre a apuração da meta e seu planejamento territorial é factível a sua aplicabilidade, considerando que a meta proposta no Compromisso têm dimensão estratégica e ampliada a todo o território estadual, com abrangência a todos os órgãos da Segurança Pública.

Assim, pode-se afirmar que o comportamento da meta está de acordo com o esperado para o ano

Forma de apuração da meta

A apuração se deu através de reuniões periódicas, entre representantes do quadro técnico do Núcleo de Cartografia da SIAP, das Polícias e órgãos municipais impactados pelos trabalhos, convalidando todos os produtos que vem sendo gerados.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO RIO GRANDE

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: EXTREMO SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
3		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ITAPARICA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: LITORAL SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
2		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: MÉDIO RIO DE CONTAS

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un		4,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PORTAL DO SERTÃO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SERTÃO DO SÃO FRANCISCO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SUDOESTE BAIANO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

COMPROMISSO	24 - Modernizar as estruturas das unidades da Procuradoria Geral do Estado - PGE					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	PGE	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	PGE			
META	1 - Reestruturar a sede e as representações regionais da Procuradoria Geral do Estado - PGE					
META 2019	7	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	1,0			

Observações sobre a execução física no exercício

A sede da Procuradoria Geral do Estado passa por profundas e significativas transformações, condizentes com o momento de transição e aprimoramento institucional. O investimento na sede não está somente consolidado em equipamentos como móveis (R\$154 mil) ou equipamentos (R\$795 mil), mas em readequações físicas (R\$233 mil) e serviços de manutenção e adaptação (R\$160 mil), dentre outros investimentos. Salientamos que a reestruturação das Unidades Regionais desta PGE estão previstas para os próximos exercícios.

Forma de apuração da meta

Sede da Procuradoria reestruturada, tanto nos espaços físicos, quanto nos móveis e equipamentos necessários ao exercício e suas atribuições.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO RIO GRANDE

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: LITORAL SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Unidade da procuradoria reformada - un	1,0		1,0								

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
2		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Unidade da procuradoria reformada - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PORTAL DO SERTÃO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SERTÃO DO SÃO FRANCISCO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Unidade da procuradoria reformada - un	1,0		1,0								

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SUDOESTE BAIANO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Unidade da procuradoria reformada - un	1,0		1,0								

META	2 - Implantar unidades de representação regional da Procuradoria Geral do Estado - PGE										
META 2019	8	UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
		un		0,0							

Observações sobre a execução física no exercício

Não foi programada qualquer implantação de unidades regionais no exercício de 2016, quando foram priorizadas a construção da Unidade de Feira de Santana e a reestruturação da Sede da PGE em Salvador.

Forma de apuração da meta

Nenhuma unidade regional implantada

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: CHAPADA DIAMANTINA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: EXTREMO SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: IRECÊ

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Unidade da procuradoria implantada - un	1,0		1,0								

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ITAPARICA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Unidade da procuradoria implantada - un	1,0		1,0								

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: LITORAL SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR *

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
-		-		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Unidade da procuradoria aparelhada - un	4,0	3,0						1,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PIEMONTE DA DIAMANTINA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: RECÔNCAVO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: VELHO CHICO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Unidade da procuradoria implantada -	1,0		1,0								

* Território de Identidade não planejado no PPA

un						
META	3 - Construir unidade regional da Procuradoria Geral do Estado - PGE					
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	1,0			
Observações sobre a execução física no exercício						
A obra de construção da Sede Regional da Procuradoria Geral do Estado foi concluída, neste exercício, conforme previsto. Foram investidos R\$3,92 milhões na sua construção, além de aproximadamente R\$300 mil reais na aquisição de móveis, bens duráveis e equipamentos de informática.						
Forma de apuração da meta						
A meta foi considerada alcançada com a conclusão da construção da Unidade de Feira de Santana.						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PORTAL DO SERTÃO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Unidade da procuradoria construída - un	1,0					1,0					

META	4 - Preservar o acervo documental da Procuradoria Geral do Estado - PGE					
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			
Observações sobre a execução física no exercício						
A meta de preservar o acervo documental da PGE está prevista para ser atingida ao final do PPA. No entanto, algumas ações vêm sendo realizadas no sentido de alcançar a meta, como a celebração de contratos para a prestação de serviços especializados e continuados de Arquivamento e Movimentação de documentos desta PGE; para aluguel de vagas em arquivos de segurança - microfimes, bem como com a Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos do Estado da Bahia - APADAIBA, para a prestação de serviços de caráter operacional de digitalização de processos da Procuradoria Geral do Estado da Bahia.						
Forma de apuração da meta						
Arquivo digitalizado e documentado.						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Acervo documental preservado - un	1,0							1,0			

COMPROMISSO	25 - Modernizar a Plataforma Tecnológica a serviço do planejamento e da gestão estratégica, possibilitando uma maior qualidade e disponibilidade das informações para o governo e sociedade					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	SEPLAN	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	SEPLAN			
META	1 - Modernizar a Plataforma Tecnológica a serviço do Planejamento e da Gestão Estratégica					
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

O comportamento da meta está de acordo com o esperado para 2016, tendo em vista o avanço alcançado no exercício com a disponibilização na rede governo o Portal e a Plataforma BI do Sistema Estadual de Planejamento e Gestão Estratégica - SEPEGE.

Forma de apuração da meta

A plataforma tecnológica a serviço do Planejamento e Gestão Estratégica será considerada modernizada quando evidenciadas suas iniciativas de maior relevância, a saber: - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças - Fiplan com funcionalidades para automação de todos os processos do Sistema Estadual de Planejamento e Gestão Estratégica - SEPEGE; - Portal do Sistema Estadual de Planejamento e Gestão Estratégica - SEPEGE implantado e disponibilizado no site institucional; Plataforma BI (Business Intelligence) para disponibilização de informação do SEPEGE implantada e disponível para todos os órgãos e entidades da Administração Pública.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Sistema informatizado de planejamento aperfeiçoado - un	1,0					1,0					
Sistema informatizado de planejamento em operação - un	4,0		2,0					2,0			

COMPROMISSO	26 - Promover projetos especiais propulsores do desenvolvimento econômico e social sustentável do Estado					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	SEPLAN	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	PGE, SEPLAN e SEFAZ			
META	1 - Promover projetos especiais para o desenvolvimento do Estado					
META 2019	4	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	1,0			

Observações sobre a execução física no exercício

A evolução da meta está de acordo com o esperado. Em 2016, o Projeto AG-TER, que tem como objetivo propiciar oportunidade para o desenvolvimento dos Territórios de Identidade, foi priorizado pelo Secretário, que apoiou as equipes da Diretoria de Planejamento Territorial -DPT e a Coordenação Executiva de Projetos Especiais no desenvolvimento do plano do projeto, culminando com a publicação do Decreto nº 16.792 de 17/06/2016 e posteriormente a assinatura de Protocolos em 30/08/2016 com órgãos e entidades parceiros.

Forma de apuração da meta

Publicação do Marco Regulativo, Decreto nº 16792 de 17/06/2016.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Ação de articulação institucional promovida - un	7,0				6,0			1,0				
Estudo/projeto elaborado - un	2,0							2,0				
Projeto de desenvolvimento sustentável elaborado - un	2,0		1,0					1,0				

META	2 - Prestar suporte jurídico a projetos estratégicos e especiais					
META 2019	46	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	3,0			
Observações sobre a execução física no exercício						
Foram realizados Suportes Jurídicos aos Projetos VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), Co-gestão de Presídios e 1º Emprego.						
Forma de apuração da meta						
O suporte jurídico é prestado mediante manifestações e pareceres desta Procuradoria Geral do Estado.						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
46		un		3,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

META	3 - Promover a atração de investimentos para a viabilização de parcerias público-privadas					
META 2019	4	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			
Observações sobre a execução física no exercício						
Não houve assinatura de contratos de PPP no exercício de 2016.						
Forma de apuração da meta						
Não houve assinatura de contratos de PPP no exercício de 2016.						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Estudo de viabilidade técnica realizado - un	4,0		2,0	2,0							

COMPROMISSO 27 - Implantar o sistema estadual de planejamento e gestão estratégica, com o aprimoramento dos seus processos, a integração das funções do ciclo de planejamento e o fortalecimento da dimensão territorial, da participação social e da atuação em rede

ÓRGÃO RESPONSÁVEL SEPLAN **ÓRGÃOS PARTICIPANTES** SEPLAN

META 1 - Implantar o sistema estadual de planejamento e gestão estratégica

META 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							

Observações sobre a execução física no exercício

O comportamento da meta está de acordo com o esperado para o exercício de 2016. As atividades estão sendo desenvolvidas em conformidade com o planejamento executivo estabelecido.

Forma de apuração da meta

O Sistema Estadual de Planejamento e Gestão Estratégica - SEPEGE será considerado implantado quando evidenciadas suas iniciativas de maior relevância, a saber: - Publicação de instrumento legal instituindo o SEPEGE; - Plano de Capacitação para Atuação no SEPEGE implantado e disponibilizado no site institucional; Análise e melhoria dos processos do SEPEGE concluída e respectivos manuais disponibilizados no site institucional.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Evento de capacitação realizado - un	14,0					1,0		13,0			
Gestão de programa governamental realizada - un	3,0		2,0					1,0			
Melhoria de processo de planejamento realizada - un	1,0					1,0					

COMPROMISSO	28 - Promover a governança territorial, com o suporte aos espaços de participação e concertação e o acompanhamento da Política de Desenvolvimento Territorial do Estado da Bahia					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	SEPLAN	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	SEPLAN, SERIN e SEPROMI			
META	1 - Prestar suporte administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial - CEDETER					
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	1,0			

Observações sobre a execução física no exercício

O comportamento da meta está de acordo com o esperado para o ano. O suporte administrativo, técnico e financeiro ao CEDETER são atividades de caráter continuado prestadas pela unidade responsável pelo cumprimento da meta, Diretoria de Planejamento Territorial - DPT, da Superintendência de Planejamento Estratégico - SPE, da SEPLAN.

Forma de apuração da meta

Informações administrativas sob a responsabilidade da unidade responsável pelo cumprimento da meta, Diretoria de Planejamento Territorial - DPT, da Superintendência de Planejamento Estratégico - SPE, da SEPLAN.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Conselho territorial em funcionamento - un	1,0							1,0			

META	2 - Prestar suporte administrativo, técnico e financeiro aos Colegiados Territoriais de Desenvolvimento Sustentável - CODETER										
META 2019	27	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019					
		un	27,0								

Observações sobre a execução física no exercício

O comportamento da meta está dentro do esperado para este ano, entretanto o seu cumprimento foi prejudicado devido à interrupção do repasse de recursos do convênio com o Ministério de Desenvolvimento Agrário - MDA, o que ocorreu em razão da prestação de contas e só será restabelecido após a aprovação desta. Além disso, houve a vacância dos Agentes de Desenvolvimento Territorial em 19 Territórios de Identidade, cujo processo de contratação encontra-se em análise pela Casa Civil. O suporte administrativo, técnico e financeiro aos 27 CODETER são atividades de caráter continuado prestadas pela unidade responsável pelo cumprimento da meta, Diretoria de Planejamento Territorial - DPT, da Superintendência de Planejamento Estratégico - SPE, da SEPLAN.

Forma de apuração da meta

Informações administrativas sob a responsabilidade da unidade responsável pelo cumprimento da meta, Diretoria de Planejamento Territorial - DPT, da Superintendência de Planejamento Estratégico - SPE, da SEPLAN.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO JACUIPE

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO PARAMIRIM

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO RIO CORRENTE

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO RIO GRANDE

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BAIXO SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: CHAPADA DIAMANTINA											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: COSTA DO DESCOBRIMENTO											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO *											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
-		-		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Colegiado territorial em funcionamento - un	1,0							1,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: EXTREMO SUL											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: IRECÊ											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

* Território de Identidade não planejado no PPA

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ITAPARICA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: LITORAL SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: MÉDIO RIO DE CONTAS

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: MÉDIO SUDOESTE DA BAHIA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												



TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PIEMONTE DA DIAMANTINA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PIEMONTE DO PARAGUAÇU

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PORTAL DO SERTÃO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: RECÔNCAVO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SEMIÁRIDO NORDESTE II

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SERTÃO DO SÃO FRANCISCO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SERTÃO PRODUTIVO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SISAL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SUDOESTE BAIANO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: VALE DO JIQUIRICA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: VELHO CHICO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

META	3 - Elaborar planos para o desenvolvimento dos territórios de identidade										
META 2019	27	UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
		un		0,0							

Observações sobre a execução física no exercício

O comportamento da meta está de acordo com o esperado para o ano. O Plano Territorial de Desenvolvimento Sustentável - PTDS, um por Território de Identidade, encontra-se em fase de elaboração pelos Núcleos de Extensão para o Desenvolvimento Territorial - NEDET, estando sendo analisados os PTDS dos Territórios do Sudoeste Baiano e o da Chapada Diamantina pela Comissão Estadual para os PTDS.

Forma de apuração da meta

Quantidade de PTDS elaborado e publicizado no site institucional.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO JACUIPE

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO PARAMIRIM

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO RIO CORRENTE

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO RIO GRANDE

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BAIXO SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: CHAPADA DIAMANTINA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: COSTA DO DESCOBRIMENTO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: EXTREMO SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: IRECÊ

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ITAPARICA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: LITORAL SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: MÉDIO RIO DE CONTAS

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: MÉDIO SUDOESTE DA BAHIA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PIEMONTE DA DIAMANTINA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PIEMONTE DO PARAGUAÇU

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PORTAL DO SERTÃO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: RECÔNCAVO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SEMIÁRIDO NORDESTE II

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SERTÃO DO SÃO FRANCISCO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SERTÃO PRODUTIVO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SISAL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SUDOESTE BAIANO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: VALE DO JQUIRICÁ

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: VELHO CHICO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Plano de desenvolvimento territorial elaborado - un	1,0					1,0					

META	4 - Realizar estudo sobre a configuração dos limites dos territórios de identidade					
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			
Observações sobre a execução física no exercício						
O comportamento da meta está de acordo com o esperado, posto que a meta foi planejada para o ano de 2018.						
Forma de apuração da meta						
Publicização dos estudos realizados no site institucional.						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

META 5 - Realizar eventos para qualificação de atores sociais públicos, institucionais e de redes territoriais

META 2019	108	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

A meta está abaixo do esperado, entretanto foi iniciado em dezembro o Curso de Especialização em Desenvolvimento Territorial, contratado junto à UFBA, alcançando um público de técnicos e gestores de todos os Territórios de Identidade, com previsão para conclusão em 2017.

Forma de apuração da meta

A meta deverá ser verificada pelo contrato com UFBA e lista de presença dos participantes do curso.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO JACUIPE

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO PARAMIRIM

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO RIO CORRENTE

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO RIO GRANDE													
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018			APURADO 2019	
4		un			0,0								
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO					
								2016	2017	2018	2019		
-													

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BAIXO SUL											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: CHAPADA DIAMANTINA											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: COSTA DO DESCOBRIMENTO											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: EXTREMO SUL											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019
4		un			0,0						
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019

-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: IRECÊ												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ITAPARICA												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: LITORAL SUL												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: MÉDIO RIO DE CONTAS												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: MÉDIO SUDOESTE DA BAHIA												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Evento de capacitação realizado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PIEMONTE DA DIAMANTINA											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PIEMONTE DO PARAGUAÇU											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019
4		un			0,0						
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019

-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PORTAL DO SERTÃO												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: RECÔNCAVO												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SEMIÁRIDO NORDESTE II												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SERTÃO DO SÃO FRANCISCO												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SERTÃO PRODUTIVO												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SISAL												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019		
4		un		0,0								
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SUDOESTE BAIANO												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019		
4		un		0,0								
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: VALE DO JIQUIRICA												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019		
4		un		0,0								
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: VELHO CHICO												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019		
4		un		0,0								
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
META	6 - Apoiar a elaboração e implementação de planos participativos de desenvolvimento sustentável territoriais											
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019		
		un		0,0								

Observações sobre a execução física no exercício

A ação programada para ser executada a partir de 2017.

Forma de apuração da meta

Registros lançados nos instrumentos de controle e sistematização das USP e no acompanhamento das agendas dos dirigentes e membros da equipe técnica.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

META 7 - Realizar capacitação na perspectiva do desenvolvimento territorial, abordando a temática étnico-racial e de valorização dos povos e comunidades tradicionais

META 2019	2	UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
		un			0,0							

Observações sobre a execução física no exercício

Em função do contingenciamento dos recursos da fonte 124 não foi possível implementar as ações, além de não conseguir realizar parceria com a SEPLAN para tal atividade até o momento. Entretanto, estamos visando concluir esta meta no próximo exercício.

Forma de apuração da meta

Informação disponibilizada pela Coordenação Executiva e Povos e Comunidades Tradicionais.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
2		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

META 8 - Ampliar a parceria com as setoriais para a discussão e pactuação nos espaços de governança territorial na implementação de políticas públicas

META 2019	10	UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
		un			5,0							

Observações sobre a execução física no exercício

O comportamento da meta está dentro do esperado para este ano. Foi feita articulação com todas as secretarias para a construção do Caderno de Oportunidades, que é um documento que dará a visibilidade das oportunidades para o estabelecimento de parcerias entre as Secretarias, CODETER e Consórcios Públicos, no desenvolvimento de políticas públicas territorializadas. Resultaram desta articulação pactuação com as Secretarias: SECULT, SEDUR, SEMA, SEPROMI e SERIN.

Forma de apuração da meta

A meta apurada poderá ser evidenciada pelas planilhas com informações prestadas pelas secretarias que vislumbraram a oportunidade das parcerias.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
10		un			5,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

COMPROMISSO 29 - Promover o consorciamento de municípios, com vistas ao planejamento, à regulação e à execução de serviços públicos, em cooperação com o Estado

ÓRGÃO RESPONSÁVEL SEPLAN **ÓRGÃOS PARTICIPANTES** PGE e SEPLAN

META 1 - Instituir a Política Estadual de Apoio e Fomento aos Consórcios Públicos

META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

O comportamento da meta está de acordo com o esperado para o ano, considerando que está programado seu início em 2017, quando será elaborada uma minuta de Projeto de Lei de Política Estadual de Apoio e Fomento aos Consórcios Públicos.

Forma de apuração da meta

Publicação da Lei instituindo a Política Estadual de Apoio e fomento aos Consórcios Públicos.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

META 2 - Ampliar a quantidade de consórcios públicos formados e estruturados

META 2019	12	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	6,0			

Observações sobre a execução física no exercício

O comportamento da meta está acima do esperado para este ano. Em 2016 foram 6 convênios assinados, publicados e com repasses de recursos efetivados: CDS no Litoral Sul, CTR Recôncavo, CDS Baía do Paramirim, CDS Irecê, APAs do Baixo Sul Pratigi e Municípios do Oeste Consid/Umob. Além disto, está em tramitação o consócio Extremo Sul Construir.

Forma de apuração da meta

Contagem dos convênios publicados no Diário Oficial do Estado - DOE entre a SEPLAN e os Consórcios Públicos, com recursos já repassados.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
12		un		6,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Apoio a formação/estruturação de consórcio realizado - un	7,0					1,0		6,0			

META 3 - Prestar suporte técnico e capacitação para a gestão de consórcios públicos

META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	1,0			

Observações sobre a execução física no exercício

A meta está relacionada à atividades de caráter continuado e sob demanda, através de contatos telefônicos e visitas técnicas, para o assessoramento e orientação geral dos consórcios referentes ao funcionamento, prestação de contas e interpretação da legislação pertinente, assim como no fomento de articulação das ações intermunicipais.

Forma de apuração da meta

Informações administrativas sob a responsabilidade da unidade responsável pelo cumprimento da meta, Diretoria de Planejamento Territorial - DPT, da Superintendência de Planejamento Estratégico - SPE, da SEPLAN.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Apoio a gestão de consórcio público realizado - un	22,0							22,0			

META 4 - Apoiar a criação do centro de referência e assessoramento aos consórcios públicos e Colegiados de Desenvolvimento Territorial Sustentável - Codeter

META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

O comportamento da meta está de acordo com o esperado para o ano, pois a mesma está programada para 2018.

Forma de apuração da meta

Registros administrativos sob a gestão da unidade responsável pelo cumprimento da meta, Diretoria de Planejamento Territorial - DPT, da Superintendência de Planejamento Estratégico - SPE, da SEPLAN.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Apoio a criação de centro de referência a consórcio realizado - un	1,0		1,0								

META 5 - Ampliar a quantidade de programas executados por meio de consórcios públicos

META 2019	4	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	3,0			

Observações sobre a execução física no exercício

O comportamento da meta está acima do esperado para este ano. O avanço no cumprimento da meta ocorreu em função da constante articulação e fomento junto às secretarias, bem como reuniões para discussão das oportunidades e importância da parceria do estado com os Consórcios Públicos.

Forma de apuração da meta

Coleta de informações com a Federação dos Consórcios Públicos da Bahia - FECBAHIA; Acompanhamento das assinaturas dos convênios de Consórcios junto às Secretarias.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un		3,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

COMPROMISSO	33 - Aprimorar o planejamento e a gestão dos recursos destinados a viabilizar a execução das políticas públicas voltada ao combate e à erradicação da pobreza					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	CASA CIVIL	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	CASA CIVIL			
META	1 - Apoiar técnico e financeiramente as ações de combate e erradicação da pobreza					
META 2019	560	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	90,0			

Observações sobre a execução física no exercício

O comportamento da meta está abaixo do esperado para este ano. Diante da nova metodologia do PPA, com ações mais segmentadas, a expectativa era de que haveria significativa ampliação das ações assistidas pelo Fundo. Contudo, na LOA 2016, a Diretoria Executiva do FUNCEP conseguiu, junto às setoriais, ajustar para uma quantidade menor, em atendimento ao compromisso junto ao TCE de reduzir a pulverização de recursos em muitas ações e, assim, ampliar a eficiência da aplicação dos recursos.

Forma de apuração da meta

A apuração da meta é realizada com informações internas da própria Diretoria Executiva do FUNCEP. Considera-se a soma da quantidade de ações que receberam suplementação orçamentária prevista na LOA com a quantidade de ações que estão em execução.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
80		un			90,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Ação de combate à pobreza apoiada - un	7,0							7,0				
Ação de combate à pobreza monitorada - un	83,0							83,0				

COMPROMISSO	35 - Modernizar a gestão logística de suprimentos, priorizando a utilização de tecnologias estruturantes					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	SAEB	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	SAEB			
META	1 - Implantar sistemas corporativos para a área de recursos logísticos					
META 2019	2	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Não há entregas de bens e serviços no exercício, visto que, esta meta está programada para ser executada em 2019.

Forma de apuração da meta

Quantitativo de sistemas corporativos implantados

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
2		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

META 3 - Aprimorar a gestão da frota de veículos do Poder Executivo

META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Não há entregas de bens e serviços no exercício, visto que, esta meta está programada para ser executada a partir de 2017. As principais ações para o desenvolvimento do Projeto estão em andamento e dentro dos prazos. Seguem as principais etapas já finalizadas: Estudo e Projeto elaborados; Termo de referência elaborado; Projeto com aprovação da PGE; Local de instalação da Central de Frota definido; Consulta pública realizada; Edital de licitação para concorrência pública elaborado; A licitação está prevista ocorrer no exercício de 2016 e a implantação da Central de Frota implantada até o 1º semestre de 2017.

Forma de apuração da meta

Central da Frota Implantanda

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Frota de veículo gerenciada - un	1,0							1,0				

META 6 - Implantar pontos de recolhimento de bens móveis e de pneus

META 2019	7	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Não há entregas de bens e serviços no exercício, visto que, esta meta está programada para ser executada a partir de 2017. Duas ações essenciais foram iniciadas: definição dos locais que serão construídos os galpões de armazenamentos de bens e o tipo de construção que será feito. Também foi levantado como modelo, a construção do galpão de pneus do Almoxarifado Central.

Forma de apuração da meta

Quantitativo de pontos de recolhimento de bens móveis e de pneus implantado



TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO RIO GRANDE

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: EXTREMO SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: IRECÊ

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Ponto de recolhimento implantado - un	1.0				1.0							

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ITAPARICA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PIEMONTE DO PARAGUAÇU

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SERTÃO DO SÃO FRANCISCO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SERTÃO PRODUTIVO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Ponto de recolhimento implantado - un	1,0				1,0							

META 10 - Adquirir veículos para renovação da frota do Executivo

META 2019	125	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Não houve aquisição de veículos com recurso do leilão, conforme prevê o Decreto Estadual nº 11.335 de 20 de novembro de 2008. O Decreto 16.417 de 16 de novembro de 2015, conforme o artigo 2º, inciso IV, suspendeu as despesas decorrentes de aquisição de veículos. Em relação a avaliação da meta no exercício em relação ao atingimento da meta em 2019, o comportamento da meta está abaixo do esperado para este ano, contudo, não interfere no previsto para o PPA.

Forma de apuração da meta

Quantitativo de veículos adquiridos com recursos de alienação de bens.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
125		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Veículo disponibilizado - un	100,0				100,0						

META 11 - Realizar ações para assistir as comissões de licitação e os pregoeiros

META 2019	4	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	4,0			

Observações sobre a execução física no exercício

META APURADA ATÉ SETEMBRO.

Realizados quatro eventos denominados "Encontro de Pregoeiros", voltados aos pregoeiros e comissões de apoio. Foi atingido um percentual de 16% do total de 1.255 pregoeiros e comissão de licitação cadastrados para realizar certames no Estado. Nesse sentido, o comportamento da meta está acima do esperado para este ano. Não houve alteração da territorialização prevista no PPA.

Forma de apuração da meta

Quantitativo de eventos realizados voltados aos pregoeiros e membros das comissões de licitação.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un			4,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Ação de assistência realizada - un	1,0				1,0							

META 12 - Adaptar o Sistema de Compras Públicas -Simpas para o acompanhamento dos contratos das Organizações Sociais e Parceria Pública e Privada - PPP

META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Não há entregas de bens e serviços no exercício, visto que, esta meta está programada para ser executada em 2019.

Forma de apuração da meta

Sistema de Compras Pública Adaptado.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

META 13 - Adequar o quantitativo de postos de serviços terceirizados à dimensão dos órgãos e entidades do Estado

META 2019	100	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		%	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Não há entregas de bens e serviços no exercício. Foi realizado um levantamento dos contratos de prestação de serviços terceirizados que atende às unidades do Centro Administrativo - CAB. Uma proposta foi apresentada a Procuradoria Geral - PGE, juntamente com minuta de normativo.

Forma de apuração da meta

Alteração na forma de contratação de serviços terceirizados.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
100		%		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Órgão dimensionado - un	24,0				24,0						

META 14 - Elevar a capilaridade das ações de melhoria de gestão através do Secretaria da Administração - SAEB Móvel

META 2019	14	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Não há entregas de bens e serviços no exercício, visto que esta meta está programada para ser executada a partir de 2018.

Forma de apuração da meta

Disponibilização do Serviço SAEB Móvel

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
14		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Serviço administrativo em unidade disponibilizado - un	4,0				4,0						

META 15 - Aperfeiçoar a gestão dos processos de compras públicas

META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	1,0			

Observações sobre a execução física no exercício

O comportamento da meta está de acordo com o esperado para este ano. Objetivando tornar impessoal o processo de cotação a Saeb mantém um contrato firmado com a Fundação Getúlio Vargas e FGV, com vigência até 2017, para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de Pesquisa e Gestão de Preços Referenciais. Os itens que fazem parte desse contrato são de utilização comum e possuem volume de aquisição/contratação relevante.

Forma de apuração da meta

Implementação de ferramentas de gestão nas compras públicas

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Ação de gestão desenvolvida - un	1,0							1,0				

COMPROMISSO 37 - Promover o Ordenamento Territorial, por meio do Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL SEPLAN **ÓRGÃOS PARTICIPANTES** SDE, SEPLAN e SEMA

META 1 - Elaborar diagnóstico ambiental

META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Quantitativo da Meta não previsto para 2016.

Forma de apuração da meta

Quantitativo da Meta não previsto para 2016.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

META 2 - Aprimorar instrumento espacializado de diferentes tipologias e ferramentas de análises que subsidia tomada de decisão ambiental

META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	1,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Nesta apuração parcial da execução física dos produtos relacionados com a meta, concluímos que a entrega de bens e serviços e sua evolução estão contribuindo corretamente para o atingimento da meta em 2019, uma vez que já foram contratados estudos sobre oito tipologias de empreendimentos. Quanto ao planejamento territorial de aprimoramento de instrumento espacializado, está de acordo com o estabelecido no PPA. A meta quadrienal será atingida em 2019 e o comportamento da meta está de acordo com o esperado para o ano.

Forma de apuração da meta

A apuração do aprimoramento dos instrumentos espacializados será feita através do controle e acompanhamento do início da execução do Contrato e a entrega dos produtos.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Instrumento aprimorado - un	1,0					1,0						

META 3 - Elaborar o Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro - ZEEC

META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

A apuração da meta esta abaixo do esperado em função da ação orçamentária 5478 - Elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro ter sido contingenciada, conforme decreto nº 16.593 de 18/02/16. Ainda assim, a Sema está numa construção conceitual do ZEEC.

Forma de apuração da meta

Recurso orçamentário foi contingenciada.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Zoneamento ecológico econômico costeiro elaborado - un	1,0				1,0						

META 5 - Realizar estudos ecológico e econômico para o aprimoramento de planejamento setoriais

META 2019	10	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	1,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Nesta apuração parcial da execução física dos produtos relacionados com a meta, concluímos que a entrega de bens e serviços e sua evolução estão contribuindo corretamente para o atingimento da meta em 2019, uma vez que a matriz de impactos ambientais já foi entregue em sua versão preliminar. Quanto ao planejamento territorial para elaboração dos estudos, está de acordo com o estabelecido no PPA. A meta quadrienal será atingida em 2019 e o comportamento da meta está de acordo com o esperado para o ano.

Forma de apuração da meta

A apuração da elaboração de estudos e diagnósticos sobre melhores práticas ambientais para as principais atividades econômicas será feita através do controle e acompanhamento do início da execução do Contrato e a entrega dos produtos.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
10		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Estudo ecológico econômico setorial realizado - un	2,0					2,0					

META 6 - Realizar estudo ecológico e econômico para aprimoramento de planejamento territoriais

META 2019	27	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

A apuração da meta esta abaixo do esperado em função da ação governamental 5965 - Realização de Estudo Ecológico Econômico de Aprimoramento de Planejamento Setorial ter sido contingenciada.

Forma de apuração da meta

Recurso orçamentário foi contingenciado.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
27		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Estudo ecológico econômico territorial realizado - un	6,0					6,0					

META 7 - Apoiar municípios para o Gerenciamento Costeiro - GERCO

META 2019	53	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

A ação governamental foi contingenciada conforme decreto 16593/2016.

Forma de apuração da meta

Não houve execução na ação governamental 5693 - apoio a município no gerenciamento costeiro.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BAIXO SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
9		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: COSTA DO DESCOBRIMENTO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
3		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: EXTREMO SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
5		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
10		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: LITORAL SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
8		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Apoio a município realizado - un	8,0				8,0							

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
10		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: RECÔNCAVO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
8		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

META	8 - Mapear a cobertura vegetal										
META 2019	450.000	UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
		km²		98.800,0							

Observações sobre a execução física no exercício

A meta está abaixo do esperado, devido à necessidade de ajustes nos dados entregues, que tem sido dirimidos e reduzidos nos últimos meses, visando agilizar as atividades para os períodos que virão.

Forma de apuração da meta

A meta é apurada a partir das entregas de produtos previstos no Termo de Referência do Edital de contratação.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
450.000		km²		98.800,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Mapeamento da cobertura vegetal realizado - un	3,0					2,0		1,0			
Plano de monitoramento elaborado - un	1,0		1,0								

META	9 - Implantar o Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE										
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
		un		0,0							

Observações sobre a execução física no exercício

A evolução da meta está de acordo com o esperado. Nesse ano, as providências para o alcance da meta foram: encaminhamento de documento técnico com avaliação das diretrizes à Procuradoria Geral do Estado - PGE; início da elaboração de Nota Técnica e Minutas de Projeto de Lei e Decreto para apreciação da Comissão Especial do Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE.

Forma de apuração da meta

Publicação de instrumento legal no Diário Oficial do Estado.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Ação de educação ambiental realizada - un	1,0		1,0								

META 10 - Aprimorar a base de informação do Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE

META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

O comportamento da meta está de acordo com o esperado para este ano.

Forma de apuração da meta

Através da atualização no sistema SIG-WEB e posteriormente publicização pelo site institucional www.zee.ba.gov.br.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Base de informação aprimorada - un		1,0				1,0						

META 11 - Realizar estudos para identificação das potencialidades econômicas dos territórios

META 2019	27	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	12,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Esta meta apresenta comportamento acima do esperado para 2016, tendo sido realizados 12 estudos nos setores de agronegócio e energia, superando a meta do período em 71%, contribuindo para o alcance de 44,44% do total previsto para o PPA.

Forma de apuração da meta

Estudos elaborados

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO JACUÍPE

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO PARAMIRIM

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO RIO CORRENTE

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO RIO GRANDE

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BAIXO SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: CHAPADA DIAMANTINA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: COSTA DO DESCOBRIMENTO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: EXTREMO SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: IRECÊ

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ITAPARICA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: LITORAL SUL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: MÉDIO RIO DE CONTAS

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: MÉDIO SUDOESTE DA BAHIA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PIEMONTE DA DIAMANTINA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PIEMONTE DO PARAGUAÇU

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PORTAL DO SERTÃO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: RECÔNCAVO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SEMIÁRIDO NORDESTE II

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SERTÃO DO SÃO FRANCISCO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SERTÃO PRODUTIVO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SISAL

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SUDOESTE BAIANO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: VALE DO JIQUIRICA

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: VELHO CHICO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

META 12 - Realizar estudos para identificação das potencialidades de formação de Arranjo Produtivo Local - APL

META 2019	27	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

A meta em questão apresenta comportamento abaixo do esperado para o exercício de 2016, não sendo possível iniciar as atividades necessárias para a realização da mesma devido a falta de recursos financeiros, que são fundamentais para que esta meta seja alcançada. Por esta razão, seu início foi postergado para 2017.

Forma de apuração da meta

Estudos publicados na intranet

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO JACUÍPE

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	

-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO PARAMIRIM												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO RIO CORRENTE												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO RIO GRANDE												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BAIXO SUL												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: CHAPADA DIAMANTINA												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: COSTA DO DESCOBRIMENTO													
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018			APURADO 2019	
1		un			0,0								
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO					
								2016	2017	2018	2019		
-													

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: EXTREMO SUL											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: IRECÊ											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ITAPARICA											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019
1		un			0,0						
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019

-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: LITORAL SUL												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: MÉDIO RIO DE CONTAS												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: MÉDIO SUDOESTE DA BAHIA												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PIEMONTE DA DIAMANTINA												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PIEMONTE DO PARAGUAÇU												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PORTAL DO SERTÃO												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: RECÔNCAVO												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SEMIÁRIDO NORDESTE II												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SERTÃO DO SÃO FRANCISCO												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SERTÃO PRODUTIVO												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SISAL												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SUDOESTE BAIANO												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: VALE DO JIQUIRICA												
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un			0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
-												

-											
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: VELHO CHICO											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

COMPROMISSO	38 - Disponibilizar a infraestrutura adequada para o funcionamento de edificações administrativas					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	SAEB	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	SAEB e SEINFRA			
META	Meta Inexistente					
META 2019	-	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
	-	-	-			
Observações sobre a execução física no exercício						
Não informado pelo responsável da meta						
Forma de apuração da meta						
Não informado pelo responsável da meta						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR *											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
-		-		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Edifício público adequado - un	4,0		2,0					2,0			
Edifício público ampliado - un	40,0	10,0		15,0	5,0	5,0		5,0			
Edifício público construído - un	1,0	1,0									
Edifício público recuperado - un	16,0	4,0	4,0	8,0							
Edifício público reformado - un	1,0					1,0					
Sistema de telefonia em funcionamento - un	1,0					1,0					

* Território de Identidade não planejado no PPA

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PORTAL DO SERTÃO *

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
-		-			-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Edifício público ampliado - un	1,0	1,0										

COMPROMISSO	40 - Disponibilizar aos cidadãos, com qualidade, de forma ágil e descentralizada os serviços do Departamento Estadual de Trânsito - Detran, previstos no Código Nacional de Trânsito - CNT					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	SAEB	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	SAEB			
META	1 - Prover os serviços de trânsito demandados pelo cidadão					
META 2019	100	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		%	100,0			

Observações sobre a execução física no exercício

A frota da Bahia é de aproximadamente 4 milhões de veículos. No que se refere à frota licenciada, o DETRAN/Ba vem intensificando fiscalizações periódicas, verificando a documentação veicular e identificando aqueles que eventualmente estejam em débito com o licenciamento anual, que pode ser regularizado de forma ágil e rápida através de agência bancária, tendo sido pagos aproximadamente 2,2 milhões de licenciamentos em 2016. Os serviços na área de Veículos, por sua vez, sofreram redução de aproximadamente 19%, se comparado o mesmo período do ano anterior.

Foram realizados em 2016 cerca de 780 mil serviços na área de Habilitação de Condutores, abrangendo os mais diversos como primeira habilitação, adição e mudança de categoria, renovação de CNH, segunda via de CNH, substituição de habilitação estrangeira por CNH, reabilitação de condutor, dentre outros. Este ano houve queda, se comparado com o mesmo período do ano anterior, na ordem de aproximadamente 8%.

Foram emitidas neste período cerca de 700 mil Carteiras Nacionais de Habilitação e atualmente temos na Bahia aproximadamente 2,5 milhões de condutores habilitados.

Forma de apuração da meta

Informações encaminhadas pela Coordenação de Atendimento e Articulação com as Unidades Descentralizadas - CAAD e pela Diretoria Administrativa e Financeira.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
100		%		100,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Carteira de habilitação emitida - un	696.767,0							696.767,0			
Veículo licenciado - un	2.318.533,0	2.508,0	275.355,0					2.040.670,0			

META	2 - Assegurar o funcionamento regular das unidades do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN										
META 2019	210	UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
		un		210,0							

* Território de Identidade não planejado no PPA

Observações sobre a execução física no exercício

A proposta com essa iniciativa é assegurar o funcionamento das 210 unidades de trânsito, entre Retrans e Ciretrans. Na capital se encontra a Sede do órgão, onde temos nosso maior ponto de atendimento ao cidadão_ a Central de Atendimento, onde já foi realizado, somente este ano, aproximadamente 174 mil atendimentos, uma média de 14 mil ao mês e 724 ao dia, números bastante expressivos. A oferta de serviço na Central se dá de forma ampla, sem limitação de senha, dentro do seu horário de funcionamento, atendendo a 100% da demanda por serviços de Veículos. Na sede temos ainda o Pátio de Vistorias e as unidades administrativas do órgão. Em julho foi recuperado no bairro de Narandiba espaço destinado também à vistoria veicular do DETRAN/Ba. Na capital, contamos ainda com oito postos DETRAN nas unidades da Superintendência de Atendimento ao Cidadão (SAC), a unidade para realização de Exame Prático de Direção Veicular e um amplo e seguro Pátio para Guarda de Veículos, no bairro de Mussurunga. No interior do estado estamos presentes em 33 Circunscrições Regionais de Trânsito (CIRETRAN), 148 Regionais de Trânsito (RETRAN), sete postos avançados de atendimento DETRAN, além de 22 unidades nos postos SAC, distribuídos pelo interior da Bahia. Pode-se destacar a implantação de mais um posto de atendimento DETRAN/SAC, em Guanambi, a informatização das RETRAN de Valente, Caetitê, Catu, Itiúba, Iaçú, Esplanada, Casa Nova e Riachão do Jacuípe, a implantação do sistema RENACH nas unidades de Ribeira do Pombal, Posto da Mata, Nazaré, Caetitê, Mutuípe e Esplanada, de novos Postos Avançados de Atendimento nos municípios de Conceição do Jacuípe, Entre Rios e Rio Real, bem como a inauguração de novas sedes nas unidades de atendimento dos municípios de Santa Maria da Vitória, Itapetinga, Brumado e Euclides da Cunha. Todas essas melhorias implantadas beneficiarão aproximadamente 1,3 milhão de pessoas nestas localidades.

Forma de apuração da meta

Unidades de atendimento na capital e interior do Estado estão em funcionamento.

Informações encaminhadas pela Coordenação de Atendimento e Articulação com as Unidades Descentralizadas - CAAD e pela Diretoria Administrativa e Financeira

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA			APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
210		un			210,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO				
								2016	2017	2018	2019	
Frota de veículo em funcionamento - un	1,0							1,0				
Unidade de trânsito em funcionamento - un	211,0	6,0						205,0				
Unidade de trânsito recuperada - un	1,0							1,0				
Veículo disponibilizado - un	17,0		17,0									

META 3 - Implantar Unidade do Departamento Estadual de Trânsito - Detran

META 2019	4	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Não estava prevista a implantação de novas unidades de trânsito. Houve apenas realocação de unidades que funcionavam em imóveis alugados para unidades próprias.

Forma de apuração da meta

Informações disponibilizadas pela Diretoria Administrativa e Financeira

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
4		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Unidade de trânsito implantada - un	3,0	1,0						2,0			

COMPROMISSO	42 - Promover a qualificação dos servidores e empregados públicos, objetivando a melhoria dos serviços prestados					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	SAEB	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	SAEB			
META	Meta Inexistente					
META 2019	-	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
	-		-			
Observações sobre a execução física no exercício						
Não informado pelo responsável da meta						
Forma de apuração da meta						
Não informado pelo responsável da meta						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: BACIA DO RIO GRANDE *											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
-		-		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Evento de capacitação realizado - un	4,0							4,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: COSTA DO DESCOBRIMENTO *											
META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
-		-		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Evento de capacitação realizado - un	3,0	2,0						1,0			

* Território de Identidade não planejado no PPA

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO *

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
-		-		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Evento de capacitação realizado - un	329,0	329,0									

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ITAPARICA *

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
-		-		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Evento de capacitação realizado - un	2,0							2,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: LITORAL SUL *

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
-		-		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Evento de capacitação realizado - un	2,0							2,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: MÉDIO RIO DE CONTAS *

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
-		-		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Evento de capacitação realizado - un	2,0							2,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR *

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
-		-		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Evento de capacitação realizado - un	636,0	48,0	72,0		210,0			306,0			

* Território de Identidade não planejado no PPA

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PORTAL DO SERTÃO *

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
-		-		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Evento de capacitação realizado - un	8,0	4,0						4,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SERTÃO DO SÃO FRANCISCO *

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
-		-		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Evento de capacitação realizado - un	6,0	1,0	1,0					4,0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: SUDOESTE BAIANO *

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
-		-		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Evento de capacitação realizado - un	6,0	3,0						3,0			

COMPROMISSO	43 - Modernizar institucionalmente os órgãos do Executivo, mediante o aporte de novas tecnologias de gestão					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	SAEB	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	SAEB			
META	Meta Inexistente					
META 2019	-	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
	-		-			
Observações sobre a execução física no exercício						
Não informado pelo responsável da meta						
Forma de apuração da meta						
Não informado pelo responsável da meta						

* Território de Identidade não planejado no PPA

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO *

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
-		-		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Acervo documental preservado - un	1,0	1,0									
Sistema informatizado aperfeiçoado - un	1,0					1,0					

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: METROPOLITANO DE SALVADOR *

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
-		-		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Órgão público modernizado - un	264.0	55.0	11.0			22.0		176.0			

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: PORTAL DO SERTÃO *

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
-		-		-							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Órgão público modernizado - un	1,0							1,0			

COMPROMISSO	44 - Fortalecer o suporte organizacional para as ações de gestão fazendária e a transparência fiscal					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	SEFAZ	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	SEFAZ			
META	1 - Avançar posições no ranking das gestões fiscais estaduais, medidos através dos Indicadores de gestão, apurado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ					
META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	1,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Apesar do ranking das gestões fiscais estaduais ainda não ter sido implementado, pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, as ações de Capacitação de servidores do Estado, por meio da Universidade Corporativa do Serviço Público – UCS Unidade SEFAZ, aliada às ações de modernização de Tecnologia da Informação, bem como a ampliação da rede de atendimento da Secretaria da Fazenda – SEFAZ nas unidades do Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC, foram ações de gestão que garantiram o fortalecimento organizacional e a melhoria da transparência fiscal.

* Território de Identidade não planejado no PPA

Forma de apuração da meta

Evidências das ações realizadas nas áreas de capacitação, tecnologia da informação e atendimento ao contribuinte.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		1,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Evento de capacitação realizado - un	243,0							243,0			
Gestão de recursos humanos aperfeiçoada - un	1,0					1,0					
Intercâmbio de cooperação técnica realizado - un	6,0			5,0		1,0					
Método e instrumento de gestão aperfeiçoado - un	1,0					1,0					
Processo de atendimento aperfeiçoado - un	1,0					1,0					
Processo de controle interno aperfeiçoado - un	1,0					1,0					
Processo/sistema administrativo aperfeiçoado - un	1,0					1,0					
Projeto de financiamento gerenciado - un	2,0			1,0		1,0					
Sala cofre implantada - un	1,0							1,0			
Tecnologia da informação modernizada - un	1,0					1,0					

COMPROMISSO 46 - Implementar um processo de gestão da estratégia formalizado e permanente para acompanhamento de resultados e avaliação de desempenho

ÓRGÃO RESPONSÁVEL SEDUR **ÓRGÃOS PARTICIPANTES** SEDUR

META 1 - Aprimorar a arquitetura de processos com foco em resultados

META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Em razão do contingenciamento, só foram executadas ações preliminares que não envolveram recursos, como o mapeamento de processos críticos e elaboração de proposta prévia para o redesenho dos processos escolhidos.

Forma de apuração da meta

Publicação de normativo interno.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

META 2 - Desenvolver competências estratégicas

META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Sem previsão para o exercício.

Forma de apuração da meta

Certificados de capacitação emitidos.

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

META 3 - Fortalecer a comunicação interna e externa de forma transparente e acessível

META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Elaboração do Plano de Comunicação Institucional.

Forma de apuração da meta

Registros internos e publicações das ações desenvolvidas e implantação de ferramentas de comunicação institucional

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

COMPROMISSO	47 - Ampliar a assistência à saúde dos beneficiários do Planserv, priorizando a qualificação dos serviços e a interiorização do acesso					
ÓRGÃO RESPONSÁVEL	SAEB	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	SAEB			
META	1 - Aumentar o índice de suficiência da rede de prestadores de serviços nas sedes de microrregião					
META 2019	20	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		%	0,0			
Observações sobre a execução física no exercício						
Não há entregas de bens e serviços no exercício, visto que a meta está programada para ser executada a partir de 2017.						
Forma de apuração da meta						
Fonte: Sistema Top Saúde						

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
20		%		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
-											

META	2 - Reduzir a razão entre os gastos com medicamentos e o faturamento global					
META 2019	3	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		%	0,8			
Observações sobre a execução física no exercício						
META APURADA ATÉ SETEMBRO.						
Comportamento da meta está acima do esperado para este ano. Apesar da implantação da Farmácia Planserv não ter ocorrido na integralidade, sendo iniciado apenas um projeto piloto, foi possível obter, uma redução de gasto de R\$1,7 milhão, apenas no mês de setembro/16. Essa redução refere-se à diferença entre o valor de aquisição dos medicamentos através do registro de preço e o valor que seria autorizado via Prestador, considerando o universo de 16 beneficiários. Na aferição dessa meta deve ser levado em conta o envelhecimento da população, a incorporação de novas tecnologias com drogas mais sofisticadas e de custo elevado, além do aumento anual autorizado pelo governo federal para medicamentos de 12,5%, com vigência a partir no mês de abril de 2016.						

Forma de apuração da meta

Fonte: Sistema Top Saúde, em 11/10/2016 às 15:00 hs. Unidade: Coordenação de Gestão em Projetos de Saúde Responsável: Nadja Nara Rehem

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
3		%		0,8							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Dispensação de medicamento por usuário realizada - un	300,0			300,0							

META 3 - Reduzir o índice de hospitalização dos pacientes diabéticos acompanhados pelo Centro de Diabetes e Obesidade - CDO

META 2019	5	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		%	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Não há entregas de bens e serviços no exercício, visto que a meta está programada para ser executada a partir de 2017.

Forma de apuração da meta

Fonte: Sistema Clínico e Sistema Top Saúde

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
5		%		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Ação educativa de saúde realizada - un	7,0				7,0						
Acompanhamento de doente crônico realizado - un	2.500,0				2.500,0						

META 4 - Implantar sistema de avaliação de desempenho dos prestadores de serviço de saúde do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais - Planserv

META 2019	1	UNIDADE DE MEDIDA	APURADO 2016	APURADO 2017	APURADO 2018	APURADO 2019
		un	0,0			

Observações sobre a execução física no exercício

Não há entregas de bens e serviços no exercício, visto que a meta está programada para ser executada a partir de 2017. Iniciado processo de contratação, de empresa especializada para prestação de serviços de apoio operacional a sua autogestão, com disponibilização de software e implementação e operacionalização de programa integrado de promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos, com uma solução tecnológica integrada que inclui o sistema de avaliação de desempenho dos prestadores de serviços de saúde, favorecendo os beneficiários em todos os territórios.

Forma de apuração da meta

Sistema implantado

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE: ESTADO

META ESPERADA 2019		UNIDADE DE MEDIDA		APURADO 2016		APURADO 2017		APURADO 2018		APURADO 2019	
1		un		0,0							
BEM OU SERVIÇO	QUANT. ATUAL	NÃO DISTRIBUÍDO	NÃO INICIADO	INICIADO	DESCONTINUADO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO			
								2016	2017	2018	2019
Sistema de avaliação de desempenho implantado - un	1,0				1,0						